

# Voortgangsrapportage 2025

## VIPNL – Revisit WIS



Rienk Schaafsma (RevisitWIS-thema trekker), februari 2026

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2025 VIPNL REVISIT WIS	
Periode	1 januari 2025 t/m 31 december 2025
Verplichtingsnummer LVVN	1400014838
Kenmerk Provincie Utrecht	103548684
Kenmerk Provincie ZH	PZH-2024/01561_021
Betreft	Voortgangsrapportage 2025 Revisit WIS (VIPNL-V6700)
Datum oplevering	februari 2026
Uitvoerende partijen	Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), Waaloord VOF, PPP Agro Advies

# FINANCIERS

De financiers van VIPNL Revisit WIS zijn het Ministerie van LNVN en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.



Ministerie van Landbouw, Visserij,  
Voedselzekerheid en Natuur



provincie  
Zuid-Holland



PROVINCIE ■■ UTRECHT

## Inhoud

Inleiding .....	4
Subsidietoekenningen .....	4
Werkpakket 1: Intern afstemmen onderzoek .....	4
Werkpakket 2: Ophalen uitdagingen en ontwikkelingen .....	5
Werkpakket 3: Innoveren van uitdagingen .....	5
Werkpakket 4: Toetsen en aanpassen in de praktijk .....	5
Werkpakket 5: Duiden economische en juridische aspecten .....	6
Werkpakket 6: Consolideren in gebruiksgids en communicatie .....	6
Werkpakket 7A: VIPNL-Programmacoördinatie.....	6
Werkpakket 7B VIPNL-Afstemming & communicatie .....	6
Realisatie en begroting.....	7

## Inleiding

Deze voortgangsrapportage gaat over de uitgevoerde werkzaamheden en uitgaven in 2025 van het VIPNL-project V6700-VIPNL-Revisit WIS. In 2025 is gewerkt aan afstemming van het onderzoek (WP1), het ophalen van uitdagingen en ontwikkelingen (WP2), het opstellen en start van uitvoeren van het plan voor innovatie in de praktijk (WP3), het opzetten van het werkdocument van de gebruiksgids (WP 6) en het uitvoeren van programmacoördinatie en landelijke afstemming (WP7). Er is tussentijds afgestemd met de RevisitWIS-begeleidingscommissie en de Revisit WIS-financiers en gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven, informatiedagen en website. Met de latere subsidietoekenningen zijn we in 2025 minder ver gekomen met de uitvoering dan in 2024 gepland. We verwachten de achterstand in 2026 verder in te kunnen lopen.

## Subsidietoekenningen

Op 10 juni 2024 heeft de Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in het kader van het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) een subsidieaanvraag gedaan voor het project RevisitWIS, incl. projectplan en begroting. In totaal € 599.501, incl. BTW.

Op 31 oktober 2024 heeft het Ministerie van LNV de subsidie voor dit project toegekend ter uitvoering in de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2027 met het subsidiebedrag van 62,5% van de subsidiabele kosten. De subsidie van LNV is vastgesteld op max. € 374.688,- inclusief niet-verrekenbare BTW. De eindrapportage moet uiterlijk 28 februari 2028 worden opgeleverd.

Op 6 mei 2025 heeft Provincie Zuid-Holland subsidie toegekend voor € 112.406,- incl. BTW (18,75% van de subsidiabele kosten) voor uitvoering van 1 januari 2025 t.m. 31 dec 2027 en een eindverantwoording uiterlijk 31 maart 2028.

Op 11 december 2025 heeft Provincie Utrecht subsidie toegekend voor € 112.406,- incl. BTW (18,75% van de subsidiabele kosten) voor uitvoering van 12 feb 2025 tot en met 31 dec 2027, met tussenrapportages op uiterlijk 30 juni 2026 en 30 juni 2027 en een eindrapportage uiterlijk 30 juni 2028. Deze subsidieverlening is toegesneden op specifieke onderdelen van werkpakketten en uitvoeringsjaren.

Daarmee is eind 2025 uiteindelijk 100% van de subsidieaanvraag uit 2024 toegekend door de drie subsidieverleners voor uitvoering tot en met 2026.

## Werkpakket 1: Intern afstemmen onderzoek

In 2025 is door het projectteam, bestaande uit thematrekker Rienk Schaafsma (Waaloord VOF), inhoudelijk trekker Wim Honkoop (PPP Agro Advies BV) en projectondersteuner (PPP Agro Advies BV), gewerkt aan de afronding van de verdere onderzoeksopzet en -aanpak met in het kort de volgende activiteiten:

- Afstemmen en verfijnen onderzoeksopzet.
- Werkplanning en intern coördinatie: regelmatig werkoverleg met projectteam en met het VIC.

De onderbesteding t.o.v. de projectbegroting voor dit werkpakket is in 2025 grotendeels ingehaald. Er resteert nog enig budget voor dit werkpakket voor interne projectcoördinatie in 2026.

## Werkpakket 2: Ophalen uitdagingen en ontwikkelingen

In 2025 hebben PPP Agro Advies en Waaloord VOF inspanningen verricht om de uitdagingen en ontwikkelingen in alle Nederlandse veenweidegebieden voor WIS in beeld te brengen. Hiertoe zijn:

- Tientallen WIS-projecten geïnventariseerd waarvan 15 WIS-projecten nader in beeld gebracht (in de vorm van een tabel met de belangrijkste kenmerken per project).
- 10 gerichte interviews en gesprekken gevoerd met 15 WIS-ervaringsdeskundigen verspreid over het gehele Nederlandse veenweidegebied.
- Aanvullende veldobservaties gedaan met deskundigen in de WIS-polders Lange Weide, Waardassackerpolder, Aarlanderveen, Kamerik, Fryslân, Rouveen/Zwartsluis en Meijepolder-Laag.
- Verzamelen, analyseren en vastleggen van de informatie in Revisit WIS-werkdocumenten en deze gedeeld in een drietal bijeenkomsten van de begeleidingscommissie voor dit project (op 21 februari, 13 juni en 5 december 2025). De werkdocumenten, presentaties en verslagen zijn gedeeld met de deelnemers en zijn desgewenst beschikbaar. Een samenvattend document van de inventarisatie is openbaar toegankelijk via de [website van VIPNL](#).

De verwachting is dat de onderbesteding t.o.v. de projectbegroting in 2026 en 2027 wordt ingehaald ter afronding van dit werkpakket.

## Werkpakket 3: Innoveren van uitdagingen

In 2025 zijn door PPP Agro Advies en Waaloord VOF de meest relevante uitdagingen voor WIS in beeld gebracht en geselecteerd met input van de (tussentijdse) resultaten van werkpakket 2. In samenspel met leden van de begeleidingscommissie en andere innovators, zijn deze uitdagingen geïnnoveerd tot 12 pragmatische WIS-verbeteringen. Zoals: het uitwerken van nog ontbrekende normen voor actieve WIS systemen (AWIS); het toepassen van nieuwe testmethoden voor vlakligging bij bestaande WIS; het werken met drains zonder omhulling; innovatie van WIS-eindbuisbeschermingen en doorspoeltechnieken en innovatie in beheer en onderhoud van WIS. Hiertoe zijn en worden enkele externe deskundigen tijdelijk ingehuurd en wordt nauw afgestemd met soortgelijke initiatieven van de waterschappen AGV en HDSR. De tussentijdse en voorlopige resultaten van deze activiteiten zijn gepresenteerd aan en besproken met de begeleidingscommissie van 5 december 2025 en besproken in het financieroverleg van 23 december 2025. Desbetreffende werkdocumenten, presentaties en verslagen zijn gedeeld met de deelnemers aan deze bijeenkomsten en zijn beschikbaar. In 2026 gaan we hiermee verder, ter voorbereiding van praktijkonderzoek (werkpakket 4) en nemen we de resultaten op in de RevisitWIS-gebruiksgids (zie werkpakket 6).

## Werkpakket 4: Toetsen en aanpassen in de praktijk

Er zijn geen werkzaamheden gepland, begroot en uitgevoerd in 2025 voor dit werkpakket. De uitvoering van dit werkpakket start in 2026 op basis van de resultaten van werkpakketten 2 en 3.

## Werkpakket 5: Duiden economische en juridische aspecten

Er zijn geen werkzaamheden gepland, begroot en uitgevoerd in 2025 voor dit werkpakket. Dit werkpakket wordt uitgevoerd in 2026 en 2027 op basis van de resultaten van de eerdere werkpakketten.

## Werkpakket 6: Consolideren in gebruiksgids en communicatie

Conform het RevisitWIS-projectplan uit 2024 is in 2025 gestart met het opstellen van de RevisitWIS-gebruiksgids. Deze is als werkdocument opgezet en gedeeld met de begeleidingscommissie. Het is de bedoeling deze gids in 2026 en 2027, met resultaten van de andere werkpakketten en in samenspraak met de begeleidingscommissie, verder te vervolmaken en te delen.

## Werkpakket 7A: VIPNL-Programmacoördinatie

Ten aanzien van dit werkpakket zijn door VIPNL werkzaamheden verricht met betrekking tot het ondersteunen van de thematrekker en algemene coördinatie.

## Werkpakket 7B VIPNL-Afstemming & communicatie

Ten aanzien van dit werkpakket zijn door VIPNL werkzaamheden verricht met betrekking tot de landelijke afstemming en communicatie (zoals website, VIPNL-dag en nieuwsbrieven).

## Realisatie en begroting

Geen financiële gegevens openbaar beschikbaar.