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FINANCIERS 
De financiers van VIPNL DIS ‘Druppelinfiltratie een stap verder’ zijn het Ministerie van LVVN en de 

provincies Zuid-Holland en Utrecht.  
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Inleiding 
Deze voortgangsrapportage gaat over de uitgevoerde werkzaamheden en uitgaven van het project: 

‘DIS. Druppelinfiltratie een stap verder’ (VIPNL-DIS) (druppelinfiltratiesystemen) in 2025. In 2025 is 

gewerkt aan het uitvoeren van de haalbaarheidsverkenning DIS, het uitwerken van het DIS-

onderzoeksplan en aan communicatie. De activiteiten zijn tussentijds besproken in de 

begeleidingscommissie en het financiersoverleg van dit project. Met een later ontvangen 

subsidietoekenning, een uitgelopen haalbaarheidsverkenning en het efficiënt en effectief aan willen 

sluiten bij lopende DIS-pilots, zijn we in 2025 minder ver gekomen met de uitvoering dan in 2024 

gepland. De achterstand hebben we in 2025 nog niet ingelopen. In overleg met de financiers op 23 

december 2025 is voorgesteld om het project verder uit te voeren in 2026 en 2027. Dat is een jaar 

langer dan in 2024 gepland. Hiervoor is een separaat wijzigingsverzoek opgesteld: verlenging looptijd 

binnen het budget uit het DIS-projectplan van 2024 en met gelijke outputindicatoren. 

 

Subsidietoekenningen 
Op 10 juni 2024 heeft de Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in het kader van het 

Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) een subsidieaanvraag gedaan voor het project 

‘DIS’: ’Druppelinfiltratie (DIS) een stap verder’ incl. projectplan en begroting. Van in totaal € 329.962,- 

incl. BTW. 

Op 5 december 2024 heeft het Ministerie van LVVN de subsidie voor dit project toegekend ter 

uitvoering in de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2026 met het subsidiebedrag van  

€ 206.226,- incl. BTW (62,5% van de subsidiabele kosten) met eindverslaglegging voor 1 maart 2027.   

Op 15 april 2025 heeft Provincie Zuid-Holland subsidie toegekend voor € 61.868,- incl. BTW (18,75% 

van de subsidiabele kosten) voor uitvoering van 1 januari 2025 tot en met 31 dec 2026 met een 

eindverantwoording uiterlijk 31 maart 2027.  

Op 11 december 2025 heeft Provincie Utrecht subsidie toegekend voor € 61.868,- incl. BTW (18,75% 

van de subsidiabele kosten), specifiek bedoeld voor kosten Waaloord VOF en uitvoeren 

monitoringsactiviteiten in de periode van 12 februari 2025 tot en met 31 dec 2026. Met de 

eindrapportage uiterlijk op 30 juni 2027.  

Met deze subsidietoekenningen door de drie subsidieverleners, is eind 2025 uiteindelijk 100% van de 

projectaanvraag uit 2024 toegekend voor uitvoering tot en met 2026. 
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Werkpakket 1: Opzet, aanleg en sturing 
In 2025 is door het projectteam, bestaande uit thematrekker Rienk Schaafsma (Waaloord VOF) en 

inhoudelijk trekker Youri Egas (VIC), met deskundigen (derden) gewerkt aan de volgende 

hoofdactiviteiten: 

- Aansturen en begeleiden inhoudelijke besprekingen haalbaarheidsverkenning DIS. 

- Uitvoeren haalbaarheidsverkenning DIS door Acacia Water. 

- Opstellen DIS-onderzoeksplan door Water Frontiers. 

- Drie keer begeleidingscie. en drie keer financiersoverleg (alle keren gecombineerd met VIPNL-RWIS). 

In de periode mei-juli 2025 is, in het kader van VIPNL-DIS, de haalbaarheidsstudie DIS door Acacia 

Water uitgevoerd. Uit die verkenning met bestaande gegevens en modellen komt dat 

druppelinfiltratie weliswaar werkt voor het verhogen van grondwaterstanden en bodemvocht-

gehalten, maar dat effecten op de verschillende broeikasgassen (CO2, methaan, lachgas), 

grasopbrengst en weidegang sterk afhangen van de toepassing van DIS op verschillende 

druppeldiepten, intensiteit, drooglegging, etc. Het luistert per situatie nauw hoe DIS aan te leggen en 

te beheren. Met de resultaten van het modelonderzoek is het DIS-onderzoeksplan opgesteld. Het 

concept onderzoeksplan is besproken in en bijgesteld naar aanleiding van de begeleidingscommissie 

op 5 december 2025 en besproken in het DIS-financiersoverleg op 23 december 2025. In het DIS-

onderzoek wordt voortgebouwd op de lopende DIS-proeven in Zegveld (overwegend veen), 

Polsbroek (klei op veen) en is ook afgestemd met een initiatief van anderen voor een proef in de 

polder Zuidbroek Krimpenerwaard (veen). In het DIS-onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

gegevens uit deze bestaande proeven. Ook worden, met extra activiteiten vanuit het VIPNL-DIS-

project, extra gegevens verzameld ten behoeve van het beantwoorden van de vragen uit het DIS-

projectplan 2024. We werken met verschillende dieptes, breedtes en watergiften en gaan sturen op 

optimale vernatting voor zowel de grasproductie als de reductie van broeikasgassen. 

De uitvoering van het nieuwe DIS-onderzoeksplan is voorzien tot en met 2027, in overeenstemming 

met de looptijd van de bestaande pilot in Polsbroek. In het DIS-projectvoorstel uit 2024 was sprake 

van afronding van het VIPNL-DIS project uiterlijk eind 2026. Omdat we later zijn begonnen door 

latere subsidietoekenning en omdat we aan willen sluiten bij de lopende pilots, is het noodzakelijk 

om het project met een jaar te verlengen tot en met eind 2027.  

Werkpakket 2: Monitoring van bodem, grond- en oppervlaktewater en 

landgebruik  
De voorbereiding is weliswaar gedaan, maar er zijn in 2025 maar beperkt kosten gemaakt voor 

uitvoering van het werkpakket 2 van het DIS-projectplan uit 2024. Extra monitoring in het kader van 

het VIPNL-DIS-project wordt de komende tijd uitgevoerd van grondwaterstanden, bodemvocht, 

bodemtemperatuur, draagkracht, grasopbrengst en debieten. Broeikasgasemissies leiden we af van 

de metingen gebruikmakend van bestaande modelgegevens van NOBV/SOMERS 2.0.  

In Zegveld gaat het om het bestaande DIS-proefveld bij Verboon (hier het actief volgen van het 

bodemherstel) en een nieuw veld op de VIC-proeflocatie (hier wordt gebruik gemaakt van de 

aanwezige pompunit) waar dripslangen worden aangelegd en monitoring wordt ingericht en 

uitgevoerd. In Zegveld staat centraal het sturen op grondwaterstanden en bodemvocht gericht op de 

reductie van broeikasgasemissie (‘onderzoekers aan het roer’).  
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In Polsbroek doen we extra onderzoek naar draagkracht en graslandopbrengsten op het bestaande 

DIS-proefveld bij Pieter Bogaard. Daartoe werken we samen met het bestaande project dat wordt 

getrokken door PPP Agro en uitgevoerd door KTC Zegveld. In Polsbroek staat centraal het sturen op 

grondwaterstanden gericht op de agrarische bedrijfsvoering en effecten op grasland en draagkracht 

(‘boer aan het roer’).  

De door Provincie Utrecht gesubsidieerde werkzaamheden voor de inzet van de thematrekker in 

werkpakketten 2, 3 en 4 en het materieel en monitoring in werkpakket 2, zijn gepland voor 

uitvoering in 2026.  

Werkpakket 3: Initiatie van innovatie en doorontwikkeling 
Er zijn voor dit werkpakket geen werkzaamheden uitgevoerd in 2025. Werkpakket 3 maakt integraal 

onderdeel uit van het verdere VIPNL-DIS-onderzoek vanaf 2026. Bij het onderzoek houden we 

rekening met inhoudelijke afstemming met DIS-projecten elders. Op dit moment zijn in ieder geval in 

beeld: de DIS-projecten in de Krimpenerwaard (polder Zuidbroek) en de Bovenkerkerpolder.  

Werkpakket 4: Data-analyse, rapportage, regiocommunicatie en 

advies 
In 2025 is een aantal communicatieve werkzaamheden voor dit werkpakket uitgevoerd in de vorm 

van bijdragen aan nieuwsberichten op LinkedIn en bijeenkomsten. Het gaat om nieuwsberichten in 

samenwerking met KBF en Klimaatslim boeren, website van de werkplaats Landbouw en Natuur en 

de voor DIS geactualiseerde VIPNL website. Op 18 november 2025 is, samen met het programma 

Klimaatslim Boeren Groene Hart, een polderexcursie georganiseerd voor boeren, beheerders en 

onderzoekers. Op de locaties Zegveld en Polsbroek zijn de bestaande DIS-percelen bekeken en is 

gediscussieerd over de werking van DIS. De verdere uitvoering van dit werkpakket (data-analyse, 

rapportage, advies en communicatie) vindt plaats vanaf 2026. 

Werkpakket 5A: VIPNL-Programmacoördinatie 
Ten aanzien van dit werkpakket zijn in 2025 door VIPNL werkzaamheden verricht met betrekking tot 

het ondersteunen van de thematrekker en algemene coördinatie.  

Werkpakket 5B VIPNL-Afstemming & communicatie  
Ten aanzien van dit werkpakket zijn in 2025 door VIPNL werkzaamheden verricht met betrekking tot 

de landelijke afstemming en communicatie (zoals website, VIPNL-dag en nieuwsbrieven). 

  

https://www.kbf.nl/nieuws/voorlopige-resultaten-vipnl-projecten-revisit-wis-en-dis/
https://klimaatslimboerenopveen.nl/nieuws/polderkarren-dis-kansen-verkennen-van-nieuwe-techniek/
https://werkplaatsvoorlandbouwennatuur.nl/verhalen/met-de-laarzen-op-de-grond-kennis-delen-over-boeren-veenweidegebieden
https://vip-nl.nl/portfolio-item/themasheet-druppel-infiltratie-systeem-dis/
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Realisatie en begroting 
 

Geen financiële gegevens openbaar beschikbaar. 

 

 


