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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
t.a.v. Directie Strategie, Kennis & Innovatie (SK&I), mevr. E.A.M. van Eeden/
Directie Natuur, Dhr. drs. D.A. Jonkers
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Datum: 29 februari 2024 
Betreft: Financieel en inhoudelijke verantwoording: VIPNL voor het project: ‘Greppelinfiltratie verder 
ontwikkeld’ 
Uw verplichtingsnummer: 1400012979  
Ons kenmerk: GVO VIPNL 22-25 

Geachte mevrouw van Eeden, meneer Jonkers, 

Hierbij ontvangt u onze inhoudelijke en financiële verantwoording voor 2023 voor het thema ‘Greppelinfiltratie 
verder ontwikkeld’. Het thema past binnen Spoor 1: Water van het Veenweiden Innovatie Programma 
Nederland (kortweg: VIPNL). De aanvraag betreft de uitvoeringsperiode 1 december 2022 t/m 31 december 
2025. De verantwoording betreft de periode 1 december 2022-31 december 2023.  

In de verantwoording vindt u de volgende hoofdstukken: 
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Verantwoording 2023 voor het thema VIPNL Greppelinfiltratie 
Idse Hoving, thema onderzoeker & Marian Bankras, thema trekker greppelinfiltratie - VIPNL  
 

1. Inleiding 
In het thema VIPNL Greppelinfiltratie wordt gezien als een goedkope, laagdrempelige manier om bodemdaling 
en broeikasgasemissies te reduceren. Het is een methode waarbij greppels – die zijn aangebracht voor de 
afvoer van overtollig regenwater – worden ingezet als infiltratiesysteem in de zomerperiode (mei tot eind 
oktober). De methode werd door boeren in de jaren 50 tot 70 toegepast om verdroging tegen te gaan, maar is 
in de laatste decennia in de vergetelheid geraakt. Waar drukdrainage als maatregel wordt gezien voor 
intensieve landbouw, zo is greppelinfiltratie mogelijk juist een oplossing voor meer extensieve gebieden. Het 
gaat dan om lastig te bereiken gebieden als vaarpolders, maar ook NNN-gebieden in agrarisch beheer, 
knikpuntgebieden etc. 
 
In het kader van de gestelde klimaatdoelen is reeds op enkele locaties geëxperimenteerd met greppelinfiltratie. 
In Noord Holland zijn in het kader van het Veenweide Innovatie Programma (IPV) is een veldproef uitgevoerd, 
waaruit bleek dat de grondwaterstand meer werd verhoogd naarmate de greppelafstand kleiner was.  
Onder de nu geldende landbouwpraktijk en landbouwmechanisatie zijn korte greppelafstanden ongunstig en 
kunnen leiden tot een versnelde verslechtering van de graszode. Begreppeld land is echter nadelig voor het 
graslandgebruik zeker bij de huidige werkbreedte van machines. De gedachte is dat deze vorm van 
waterinfiltratie een oplossing is voor extensief grasland met natuurdoelstellingen waar de aanleg van 
onderwaterdrains minder passend is. Greppelinfiltratie vergt een andere landbouwpraktijk, waarbij 
greppelafstanden niet worden bepaald door de gewenste mate van waterafvoer en optimaal graslandgebruik, 
maar door de reductie van broeikasgasemissies. 
 
 

 
Locatie polder Zuiderveen (Noord-Holland) foto: Marian Bankras  
 
 
1.1 Doel van het onderzoek  
Het doel van het onderzoek is het beantwoorden van innovatie- en onderzoeksvragen betreffende de 
toepassing van greppelinfiltratie als waterinfiltratiesysteem voor extensief beheerde graslandpercelen.   
 
De onderstaande vragen zijn opgesteld om tot een verdere uitrol van greppelinfiltratie te komen:  
 
1. Is greppelinfiltratie een effectieve en snel te realiseren maatregel voor extensief beheer op 

veenweidebedrijven?  
2. Welke greppelafstanden, greppeldiepten en greppeltypen passen het beste bij welke specifieke lokale 

omstandigheden?  
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3. Hoe functioneert greppelinfiltratie in een agrarisch bedrijfssysteem en wat voor innovaties in de 
bedrijfsvoering zijn nodig?  

4. Hoe wordt degradatie van het grasbestand voorkomen en hoe wordt kruidenrijkheid gestimuleerd?  
5. Welk effect heeft greppelinfiltratie op broeikasgasemissies, waterkwaliteit, biodiversiteit? 
 
 
 
Aanvullend heeft STOWA de volgende drie vragen gesteld: 
1. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op de watervraag en 

beschikbaarheid?  
2. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op wateroverlast?  
3. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op de waterkwaliteit? 
   
In onder andere de Zuiderveenpolder(Noord Holland) en in de Lytse Deelen (Friesland) is twee jaar gemeten 
aan broeikasgassen. Dit is te beperkt om een betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten en het 
mechanistisch begrip van greppelinfiltratie.  
In ‘Greppelinfiltratie verder ontwikkeld’ zal in 2024 vanuit het NOBV het meten van broeikasgasemissies 
worden gecontinueerd op een van de geselecteerde meetlocaties.  
 
 

2. Verantwoording inhoudelijk 
‘Greppelinfiltratie verder ontwikkeld’ is een landelijk project, waarbij voor de uitvoering van het onderzoek 
negen proeflocaties zijn geselecteerd voor een goede vertegenwoordiging van de belangrijkste veengebieden 
in Nederland De proeflocaties zijn:  
1. Oostpolder Groningen (natuur) 
2. Lytse Deelen Friesland (natuur) 
3. Warniahuizen Friesland (agrarisch natuur) 
4. Vendrig-Huitema Noord-Holland (agrarisch) 
5. Brandwijksedijk Zuid-Holland (agrarisch) 
6. Donkse laagte Zuid-Holland (natuur) 
7. GLB-pilot KTC Zegveld Utrecht (agrarisch) 
8. Zuiderveen Noord-Holland (agrarisch natuur) 
9. Barsbekerbinnenpolder Overijssel (agrarisch natuur) 
 
Voor de selectie van de proeflocaties zijn deze bezocht om een beeld te krijgen van de situering van de 
greppels, de uitvoerbaarheid van greppelinfiltratie, de wijze van  graslandgebruik, de vegetatie en hoe 
greppelinfiltratie past in de bedrijfsvoering (melkveehouder en natuurbeheerder). Er is een meetplan per 
locatie  opgesteld, dat een vergelijkend onderzoek over locaties heen mogelijk maakt. De selectie is afgestemd 
met het NOBV ten behoeve van het meten van broeikasgasemissie op één of meerder locaties. Na de selectie 
zijn de verdere inrichting van de proeflocaties en de uitvoering van de monitoring ten behoeve van het 
onderzoek afgestemd met de betreffende melkveehouders, terreinbeheerders, proeftuinhouders en het NOBV. 
 
De inrichtingseisen zijn als volgt: 
Voor het onderzoek zijn meerdere locaties geselecteerd welke aan de volgende vereisten voldoen: 

 Voor de selectie van proeflocaties is uitgegaan van locaties waar al greppelinfiltratie wordt toegepast 
of waarbij de betreffende grondeigenaar / terreinbeheerder openstaat voor de toepassing van 
greppelinfiltratie; 

 Het betreft grasland dat relatief extensief beheerd wordt door middel van weiden en/of maaien, 
aangezien op voorhand bekend is dat greppelinfiltratie te beperkend is voor een intensieve 
bedrijfsvoering met intensieve beweiding (hoge vee dichtheid) en grote capaciteit van machines 
(werkbreedte en bodemdruk); 

 De beoogde proefpercelen hebben een relatief hoog slootpeil van 10-30 cm -mv van waaruit de 
greppels relatief gemakkelijk te vullen zijn.  

 Indien het slootpeil ontoereikend is om de greppels te vullen dan moet dit ondersteund worden met 
een pomp op lichtnet of zonnepanelen. 
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 Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de bestaande greppelstructuur. Desgewenst worden greppels 
verdiept of worden extra greppels aangelegd; 

 Bij voorkeur is er ruimte om binnen een perceel zowel een referentie zonder greppelinfiltratie als de 
behandeling met greppelinfiltratie aan te leggen voor het zo zuiver mogelijk vaststellen van effecten 
van greppelinfiltratie. 

 Het plaatsen van meerdere peilbuizen voor het meten van de grondwaterstand is geen bezwaar.  
 Voor het wekelijks handmatig meten van grondwaterstanden, als onderdeel van het monitoringsplan, 

is personeel of zijn vrijwilligers te organiseren.   
 
2.1 Inrichting locaties  
Voor de negen locaties zijn de posten uit de begroting volgend en hier zijn de volgende werkzaamheden voor 
verricht: 
 
2.1.1 Activiteiten voorbereiding 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

1. Bezoeken locaties op geschiktheid 
2. Overleg met deskundigen & begeleidingscommissie over Plan van Aanpak - inrichting locaties 
3. Concept inrichtingsplannen monitoring opstellen  
4. Ontwikkelen monitoringsapp  
5. Accordering/aanpassen inrichtingsplannen & definitief maken  
6. Werktekeningen & omschrijvingen maken  
7. Verzorgen en uitwerken organisatie t.b.v. lokale monitoring, perceelbeheer en toezicht.  
8. Uitzetten offerten werkzaamheden aanbrengen peilbuizen, opschonen/graven greppels. 
9. Aanbesteding werkzaamheden aanbrengen peilbuizen, opschonen/graven greppels. 
10. Uitvoering en directievoering op het werk. 

 
Vanaf het startoverleg in maart tot en met september 2023 is gewerkt aan de selectie van locaties. Enerzijds is 
aangesloten bij   locaties waar al een pilot met greppelinfiltratie liep (KTC-Zegveld, Lytse Deelen en 
Warniahuizen) of waar een onderzoek recent was gestopt (IPV - Zuiderveen). Anderzijds is zijn met behulp van 
de landelijke proeftuintrekkers locaties gevonden. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met de grondeigenaren 
(agrariërs, pachters en TBO’s) voor nadere afstemming en uiteindelijk contractuele bevestiging.   
 

 
Bezoek sept 2023: Oostpolder, Groningen. foto’s: Marian Bankras 
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2.1.2 Projectbegeleiding locatie 
Voor projectleiding is geen budget aangewend, omdat deze zijn bekostigd vanuit de posten voorbereiding en 
landelijke coördinatie en -ondersteuning.  
 
2.1.3  Inrichting 

 Aanbrengen nieuwe greppels, c.q. bestaande greppels opschonen. 
 Peilbuizen aanbrengen 

 
Eind 2023 zijn van alle locaties digitale kaarten gemaakt en met betreffende grondeigenaar/-gebruiker 
afgestemd voor akkoord. Er zijn in totaal 230 peilbuizen aanbracht op de negen locaties (zie schema onder). Op 
locaties Donkse Laagte, Brandwijk en Oostpolder zijn extra greppels aangelegd c.q. is de greppelstructuur 
verbeterd. Bij de overige locaties wordt gewerkt met de bestaande  greppelstructuur (zie 2.2. locaties).   
Door het natte najaar heeft het lang geduurd voordat de laatste greppels aangelegd konden worden en de 
peilbuizen gezet konden worden. Uiteindelijk zijn de eerste peilbuizen half december de grond in gegaan en is 
het laatste deel in januari 2024 aangebracht. 
 

 

Locatie aantal peilbuizen 
nieuwe 
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1 Oostpolder, Noord-Laren 12     1 12     1 26 2 1 

2 Warniahuizen, nabij Poppenhuizen 12     1 12     1 26 2   

3 Lytse Deelen, nabij Aldeboarn 12     1 12     1 26 2   

4 VOF Vendrig-Huitema, Amsterdam 12     1 12     1 26 2   

5 Donkse Laagte, Alblasserwaard 18     1 18     1 38 2   

6 Brandwijksedijk 45, Brandwijk  12     1 12     1 26 2 1 

7 KTC – Zegveld 6     1 6     1 14 2   

8 Zuiderveen - 6m-greppels 0     1       1 2 2   

 Zuiderveen - 12m-greppels 0 12 12 1 12 12 12 1 14 2   

 Zuiderveen - 24m-greppels 8 8 8 1 8 8 8 1 18 2   

9 Barsbekerbinnenpolder, Zwartsluis 6     1 6     1 14 2 1 

                   230 22 3 
Overzicht geplaatste peilbuizen (bron: Natuurlijke Zaken) 
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Aanbrengen peilbuizen in de Barsbekerbinnenpolder-Zwartsluis. Foto: Marian Bankras 
 
2.1.4 Greppelinfiltratie onderzoek (input Idse Hoving - WLR) 
Om tot een verdere uitrol van greppelinfiltratie te komen zijn vijf vragen gesteld:  
1. Is greppelinfiltratie een effectieve en snel te realiseren maatregel voor extensief beheer op 

veenweidebedrijven?  
2. Welke greppelafstanden, greppeldiepten en greppeltypen passen het beste bij welke specifieke lokale 

omstandigheden?  
3. Hoe functioneert greppelinfiltratie in een agrarisch bedrijfssysteem en wat voor innovaties in de 

bedrijfsvoering zijn nodig?  
4. Hoe wordt degradatie van het grasbestand voorkomen en hoe wordt kruidenrijkheid gestimuleerd?  
5. Welk effect heeft greppelinfiltratie op broeikasgasemissies, waterkwaliteit, biodiversiteit? 
 
Aanvullend heeft de STOWA de volgende drie vragen gesteld: 
1. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op de watervraag en 

beschikbaarheid?  
2. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op wateroverlast?  
3. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op de waterkwaliteit? 
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Het doel van het onderzoek is het beantwoorden van innovatie- en onderzoeksvragen betreffende de 
toepassing van greppelinfiltratie als waterinfiltratiesysteem voor extensief beheerde graslandpercelen.  
Projectduur 2023-2025. 
 
In het onderzoek zijn de volgende behandelingen gedefinieerd volgens welke de metingen worden uitgevoerd 
en tegen elkaar worden getoetst: 
 
Hoofdbehandeling (infiltratie) 

1. Geen greppelinfiltratie (referentie) 
2. Wel greppelinfiltratie  

 
Subbehandeling 1 (type grasland) 

1. Gangbaar grasland 
2. Agrarisch natuurbeheer 
3. Natuurbeheer 

 
Subbehandeling 2 (greppelvorm) 

1. Standaard greppel  
2. Weidevogelgreppel (breder met flauwer talud)) 

 
Subbehandeling 3 (graslandgebruik) 

1. Uitsluitend maaien 
2. Maaien en weiden 

 
Voor de uitvoering van het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld voor de uit te voeren metingen en de 
modellering.  
 
Meetplan 
Elke locatie heeft een of meer proefpercelen en bij voorkeur worden de proefpercelen verdeeld in een 
infiltratie- (I)  en een referentiegedeelte (R). Desgewenst worden naast de bestaande greppels nieuwe greppels 
gegraven, omdat deze ontbreken of om de greppelafstand te verkleinen. 
 
De primaire meetdata betreffen de grondwaterstanden en slootpeilen, om het effect van infiltratie te bepalen. 
Voor het meten van de grondwaterstanden worden meerdere peilbuizen geplaatst om hier ruimtelijk een goed 
beeld van te krijgen. Het effect zal afhankelijk zijn van de greppelafstand en de afstand tot de greppel. Per 
locatie verschilt de greppelafstand, maar door de metingen over de locaties heen te analyseren is de 
verwachting dat een relatie gevonden tussen het effect op de grondwaterstand en de greppelafstand. De 
positie van de peilbuizen dient dan wel per locatie en per perceel vergelijkbaar te zijn. Aangezien alle 
proefpercelen anders zijn voor wat betreft lengte, breedte en greppelafstand is er zodoende voor gekozen om 
de peilbuizen te verdelen volgens een verhouding ten opzichte van de lengte van het perceel en de afstand tot 
de greppel. Per perceel worden twee greppels geselecteerd.   
 
 Lengterichting proefperceel (lengteraai) 

o Greppelinfiltratie: vanaf de waterinlaat op ¼ , ½ , ¾  lengte van het betreffende perceel gedeelte 
o Referentie: ¼, ½, ¾ lengte van het betreffende perceel gedeelte 

 
 Breedterichting proefperceel (dwarsraai) 

o Greppelafstand <20 m: op 1/4 en 1/2 van greppelafstand  
o Greppelafstand >20 m: op 1/8 , 1/4 en 1/2 van greppelafstand (afstand tot greppel ≥ 2,5 m) 

 
Ter aanvulling op de handmatige metingen wordt per hoofdbehandeling op de 1/2 van de lengte en op een 1/4 
van de greppelafstand een digitale meting uitgevoerd met een Elitrack sensor. Voor deze sensoren worden 
aparte buizen geplaatst. 
 
Bij voorkeur worden per behandeling twee greppels in het meetplan opgenomen, waarbij voor een 
onafhankelijke meting de peilbuizen in verschillende greppeltussenruimtes staan.  Het slootpeil wordt gemeten 
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1/4 1/2 1/4 1/2

Greppelinfiltratie

1/4

1/2

3/4

Referentie

1/4

1/2

3/4

ter hoogte van de waterinlaat. Hiertoe wordt per locatie een peilschaal geplaatst. Zie bijgaand schematisch 
overzicht van de plaatsing van de peilbuizen en de waterinlaat en bijlage 2 – uitwerking per locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schematisch overzicht plaatsing peilbuizen Greppelinfiltratie (bron: PvA - Greppelinfiltratie) 
 
 
Metingen 
1. Grondwaterstanden, slootpeilen en bijzonderheden greppels 
 
Elke locatie wordt wekelijks bezocht voor het handmatig meten van grondwaterstanden en  slootpeilen het 
bijhouden van een logboek van bijzonderheden over de greppels en het grasland. Verder zijn Ellitrack sensoren 
geplaats voor het automatisch meten van grondwaterstanden en slootpeilen.    
Voor het digitaal vastleggen van data in het veld is een App ontwikkeld en worden tablets verstrekt om de App 
op te kunnen draaien. Het direct digitaal vastleggen van data in het veld versneld de verwerking van data 
aanzienlijk en voorkomt fouten door overdracht van data.  
  
2. Waterkwantiteit 

Op drie nader te bepalen locaties worden debieten van de aan- en afvoer van water gemeten met 
automatische flowmeters. Getracht wordt flowmeters te vinden die een relatief lage debiet van minimaal 
0,5 m3 per uur kunnen meten. Het bedrijf PROMECO kan meetopstellingen voor dergelijk lage debieten 
leveren. Nog uitgezocht wordt hoe de data uitwisseling het beste kan plaatsvinden. Wordt verder uitgewerkt.  
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3. Waterkwaliteit 

Op dezelfde drie locaties als waar waterkwantiteit gemeten gaat worden, is het voorstel (moet nog nader 
bepaald worden) om tweewekelijks watermonsters te nemen. Op veengrond wordt de chemische 
waterkwaliteit vooral bepaald door de uit- en afspoeling van nutriënten die vrijkomen door veenafbraak en 
afkomstig zijn van toegediende meststoffen. De analyses zullen zodoende vooral gericht zijn op nutriënten. 
Waterkwantiteit en – kwaliteit wordt gecombineerd om inzicht te krijgen in de transportroutes van nutriënten, 
en om vrachten te kunnen berekenen voor het opstellen van een nutriëntenbalans. De volgende stoffen 
worden geanalyseerd: 

 Fosfaat (PO4) 

 Stikstof (NH4, NO3 + NO2, Nts, TOC/DOC) 
 Zwavel (S) 

 
Modellering 
Naast de metingen zal er voor een drietal nader te bepalen locaties ook gemodelleerd worden met het SWAP-
ANIMO modelinstrumentarium, wat ook binnen het NOBV wordt ingezet. De drie te modelleren locaties 
worden geselecteerd op basis van de compleetheid van de meetreeksen en de kenmerken van de locaties. Ze 
worden in overleg met de onderzoeksleider vastgesteld. De meetgegevens kunnen deels als validatie worden 
gebruikt en deels bij de vertaling van de modelresultaten bij grootschalige toepassing.  
 
De opzet van het meet- en modelleringsonderzoek maakt het mogelijk om de volgende innovatie- en 
onderzoeksvragen te beantwoorden:  
1. Wat is het effect van greppelinfiltratie op de grondwaterstand (meten en modelleren) en 

broeikasgasemissie (modelleren)? 
2. Wat is hierbij de relatie tot de greppelafstand? 
3. Welke beperkingen levert greppelinfiltratie op voor het graslandgebruik? 
4. Wat is de invloed op de vegetatie? 
5. Heeft greppelinfiltratie invloed op de biodiversiteit? 
6. Is greppelinfiltratie als waterinfiltratiesysteem praktisch uitvoerbaar? 
7. Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn mogelijk om te anticiperen op effecten van 

greppelinfiltratie, zoals vernatting en ongewenste vegetatieontwikkeling (b.v. pitrus)?  
 
De aanvullende kennisvragen van de STOWA zijn niet zondermeer te beantwoorden op basis van de geplande 
veldmetingen, aangezien het op basis van alleen de metingen niet mogelijk is om een sluitende waterbalans te 
realiseren voor wat betreft de aan- en afvoer van water, door onvermijdelijke lekken in het watersysteem 
rondom de proefpercelen (ook de termen kwel en verdamping worden niet bemeten). De beantwoording van 
onderzoeksvragen van de STOWA volgt uit de modellering. Daarnaast draagt de modellering ook bij aan de 
beantwoording van een aantal van de bovengenoemde vragen.   
 
2.1.5 Onderzoek NOBV 
Door NOBV zullen broeikasgassen worden gemeten op een van de negen locaties. Waar en wanneer dit 
onderzoek zal worden gehouden volgt nog. Men heeft een eerste voorkeur voor het perceel in 
Warniahuizen (Fr) en Lytse Deelen (Fr) heeft een tweede voorkeur.   
 
 
2.2 De locaties 
Voor het zoeken naar de locaties is bij het startoverleg (maart 2023) met alle betrokkenen besproken waar aan 
een goed onderzoekperceel moet voldoen. Als basis hiervoor is een inventarisatie formulier opgesteld: 

- Algemene informatie (locatie, eigenaar, pachter, waterschap, adres, gebruik). 
- Perceelkenmerken (bodemkarakteristiek, dikte veenpakket, kleilaag ja/nee, maaiveldhoogte, opp., 

greppels aanwezig). 
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- Indien greppels aanwezig (infiltratie toegepast ja/nee, greppelvorm & diepte, greppelafstanden,
toepassing greppelbuizen + materiaal, breedte kopakker).

- Waterhuishouding (gehanteerde slootpeilen, opzetten slootpeil mogelijk tot -0,20 mv, hoe is
watertoevoer geregeld, watervraag m3, wordt er debiet gemeten, is er kwel of wegzijging).

In totaal zijn er 11 locaties aangedragen, t.w.: 
Onnerpolder, Groningen 
Oostpolder, Groningen   
Warniahuizen, Friesland  
Lytse Deelen, Friesland   
VOF Vendrig-Huitema, A’dam (NH) 
Johan Verhoef, Nieuwerbrug aan den Rijn (ZH) 
Donkse Laagte, Alblasserwaard (ZH) 
Mattias Verhoef, Brandwijk (ZH)  
KTC, Zegveld (Ut)  
Polder Zuiderveen, Nauerna (NH)  
Barsbekerbinnenpolder, Zwartsluis (Ov) 

Deze elf locaties zijn bezocht op geschiktheid. Locatie Johan Verhoef viel af i.v.m. moeilijk te bereiken perceel 
t.b.v. wekelijkse monitoring. Voor de locatie Onnerpolder in Groningen is na bezoek aan het perceel een
geschikter perceel gevonden door de proeftrekker & Groninger Landschap i.v.m. verhogen GWS. Dit is de
Oostpolder geworden.

Overzicht gekozen locaties Greppelinfiltratie (bron: Natuurlijke Zaken) 
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3. VIPNL
Op de kosten per VIPNL-thema wordt per beschikt thema door LNV 12,5% aan middelen ter beschikking 
gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor coördinatie en communicatie en worden aangeduid als ‘budget 
VIPNL’. Het budget is gekoppeld aan de door LNV beschikte thema’s en is daarmee een bedrag dat niet 
vaststaat. Elke keer als er een thema wordt beschikt, wijzigt het budget. Het totale percentage staat wel vast, 
namelijk 12,5% van de begrote kosten voor een thema.  

12,5% van geraamd budget voor een thema is besteedbaar voor: 
 Coördinatie: maximaal 10%
 Ondersteuning: minimaal 2,5%

Coördinatie is onderverdeeld in de volgende posten: 
 Landelijke coördinatie door de landelijk programma coördinator
 Coördinatie van communicatie vanuit VIPNL
 Proeftuintrekkers
 Thematrekkers – zie onder

De thematrekker heeft de volgende coördinerende taken in 2023 uitgevoerd: 
 I.s.m. onderzoeker opstellen definitief PvA.
 Contacten leggen met eigenaren/pachters/proeftuintrekkers locaties, afspraken maken t.b.v. de pilot.
 Inplannen en bezoeken potentiële locaties (totaal 3 bezoekdagen voor 11 locaties).
 Met onderzoeker uitwerken meetplan per locatie en verder digitaliseren.
 Offertes aanvragen en opdracht verlenen aan leveranciers (onderzoek, uitvoering, beheer).
 Een werk- en overlegplanning opstellen i.s.m. onderzoeker en uitvoerende.
 Opstellen locatie overzichten, contracten eigenaar/pachter, monitoring en formulieren (t.b.v.

monitoring).
 Zorgdragen dat de besteding van het thema binnen de door de subsidieverstrekkers goedgekeurde

begroting en overige voorwaarden blijft. De thematrekker houdt daar zelf een overzicht van bij.
Offertes, facturen van derden etc. -vallend binnen de begroting- worden door de thematrekker
getekend voor akkoord;

 Nakomen van afspraken gemaakt in het Programmateam betreffende het Thema en de inbedding
binnen VIPNL;

 Coördinatie voeren op de samenwerking tussen beheerders, eigenaars, onderzoekers,
monitoringspersonen en leveranciers;

 Organiseren van overleggen met alle partijen, t.w.: Projectteam – Begeleidingscommissie – overige
betrokkenen.

Ondersteuning is verdeeld in de volgende posten: 
 Financiële ondersteuning budget VIPNL: budgetverdeling, verantwoording, kwartaalcijfers etc.
 Landelijke communicatie: communicatie die gericht is op het landelijk programma VIPNL, zoals

website, webinars, nieuwsbrieven, excursies etc.
 Reflectieve monitoring
 Accountant kosten (niet, want deze worden binnen de thema’s zelf bekostigd)

Voor informatie over uitgevoerde werkzaamheden VIP-NL verwijs ik u naar Bijlage 1_Verantwoording VIPNL 
2023.




