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 Foto omslag: wilgenwiepen zijn de basis van de fundatieproef



Inleiding 
Met de gezamenlijke kennis en inzet van het samenwerkingsverband werkte het project ‘Wilgen in 
Business’ aan een doorbraak in biobased funderingen, waterkeringen en oplossingen om bodemdaling 
tegen te gaan. Daarmee leveren we een bijdrage aan zowel de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U) als 
de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Hiervoor ontwikkelden we een nieuwe, innovatieve en 
lokale keten voor de productie, verwerking en toepassing van wilgenteen als biobased bouwfundament. 
 
Met kansrijke natte teelten, zoals wilg en els, kunnen boeren in het veenweidegebied lokaal biobased 
materiaal produceren en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals het tegengaan van 
bodemdaling en het verminderen van CO₂-uitstoot. 
 
Om deze doelstelling te realiseren, hebben we de activiteiten binnen het project ondergebracht in vier 
pijlers, te weten: 
1. Ontwikkelen teelt 
2. Ontwikkelen producten voor B&U en GWW 

• Toepassing als fundering onder lichte en tijdelijke woningbouw 
• Toepassing als fundering onder lichte werken, zoals een fietspad of polderweg 
• Toepassing als fundering van erf en tuin 

3. Sluiten van de keten 
4. Werken aan maatschappelijke acceptatie 

Deze eindrapportage beschrijft per pijler zowel het proces als de behaalde resultaten. 
 
Naast de concrete projectresultaten heeft ‘Wilgen in Business’ een bredere beweging in gang gezet. 
Nieuwe samenwerkingen, vervolgprojecten en initiatieven bouwen voort op de kennis, producten en 
netwerken die binnen dit project zijn ontwikkeld. Daarmee reikt de impact van dit project verder dan de 
resultaten die bij de vier pijlers zijn beschreven. Een laatste hoofdstuk is toegevoegd om enkele 
aansprekende voorbeelden te laten zien die impact. 
 
Wij bedanken de provincie Zuid-Holland voor haar bijdrage vanuit ‘Doorbraaksubsidie Biobased 
Bouwen in de burgerlijke en utiliteitsbouw Zuid-Holland 2023’ en alle projectpartners die hebben 
bijgedragen aan het succes van ‘Wilgen in Business’. Een overzicht van alle projectpartners is 
opgenomen in bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Voorbereiding  
Als start van het project organiseerde het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld in het najaar van 2023 
twee bijeenkomsten. Deze succesvolle innovatiesprints hebben veel in gang gezet. Waaronder een 
samenwerking met partijen als Van Aalsburg, Building Balance en VIPNL.  
 
Vanuit de uit de sprint gebleken potentie  stelden we het projectplan Wilgen in Business op. Samen met 
de betrokken partners definieerden we een gezamenlijke ambitie en richtten we een interdisciplinaire 
samenwerking in. Deze samenwerking en de beoogde doelen brachten we samen in een infographic, 
die gedurende het hele project als gezamenlijk referentiekader diende. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pijler 1: Ontwikkelen teelt 

De ontwikkeling van grootschalige teelt van wilg en els draait vooral 
om de vraag hoe wilg en els zich ontwikkelen op natte 
veengronden. Daarbij onderzoeken we welke groei- en 
producteigenschappen beide soorten laten zien bij verschillende 
grondwaterstanden. 

Om deze kennis op te bouwen, hebben we samen met VIPNL en 
onderzoekers van het Louis Bolk Instituut een meerjarige teeltproef 
opgezet op het innovatieveld van het Veenweiden 
Innovatiecentrum in Zegveld. 

Opzet van de proef 
Voor wilg zijn zeven proefvelden van 10×10 meter ingericht met 
verschillende waterstanden, variërend van 20 cm onder maaiveld 
(- 20 cm) tot 10 cm boven maaiveld (+10 cm). Voor els zijn drie 
proefvelden aangelegd met de volgende waterstanden: -20 cm, 
- 10 cm en +10 cm. 
Op 6 en 22 maart 2024 werden er circa 4.000 wilgenstekken en 
1.200 elzenveren geplant op het innovatieveld. 
 
Inrichting van het proefveld 
In september 2024 voerde het Louis Bolk Instituut de eerste 
groeimetingen uit bij de wilgen en elzen. Hoewel de groei van zowel 
wilg als els veelbelovend was, bleek deze erg ongelijkmatig.  

Om in de volgende meetronden statistisch betrouwbare resultaten 
te verkrijgen, hebben we de proefopzet aangepast naar drie 
behandelingen en een referentieveld, zoals in de tekening hiernaast 
is weergegeven.  

Daarnaast hebben we peilbuizen aangelegd om de 
grondwaterstand wekelijks te monitoren. In november 2024 
groeven we de greppels en legden we de dijkjes aan waarmee de 
verschillende waterstanden beter konden worden gerealiseerd. 

In maart 2025 voerden we de nulmeting uit en in april 2025 namen 
we het proefveld in gebruik door de pomp in bedrijf te stellen. In 
september volgde de eindmeting van het groeiseizoen 2025. 

Metingen 
Tijdens de metingen bepaalden we bij 56 boomclusters zowel de 
stamdiameter als de boomhoogte. Daarnaast bepaalden we de 
Leaf Area Index (LAI), een maat voor de dichtheid van het 
bladerdek en daarmee een belangrijke indicator voor de 
productiviteit van het gewas. 



 

 
 

Resultaten 2025 
De resultaten van seizoen 2025 laten zien dat zowel wilg als els zich goed ontwikkelen tot een 
grondwaterstand van ongeveer 40 cm onder maaiveld. Bij hogere waterstanden neemt de groei snel af. 

Rond de voor dit onderzoek cruciale grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld zijn in 2025 
onvoldoende meetdata beschikbaar gekomen om betrouwbare conclusies te trekken.  

Daarom is besloten de proef in 2026 uit te breiden met extra greppels en een aanvullende 
pompinstallatie. Daarmee is de verwachting dat er in groeiseizoen 2026 voldoende gegevens verzameld 
kunnen worden om ook deze waterstand goed te kunnen beoordelen. 

De start- en eindmetingen van 2026 vallen buiten de scope van dit doorbraakproject. De resultaten van 
2026 zijn wel onderdeel van VIPNL Natte Teelten en worden binnen dat project gepubliceerd. 

 
 
 
 
 
 

 

Aanleg wilgen- en elzenveld maart 2024 

Aanleg "dijkje" voor waterstand +10 cm november 2024  

Metingen hoogte en diameter 
door medewerkers Louis Bolk 
Instituut maart 2026 



 

 
 

Verkennend onderzoek klimaatbijdrage  
Om de teelt van wilg maatschappelijk succesvol te maken, moet deze bijdragen aan de bredere 
opgaven in het veenweidegebied, zoals het tegengaan van bodemdaling, het voorkomen van netto-
uitstoot van CO₂ en methaan en het behouden of verbeteren van de waterkwaliteit. Daarom doen we, 
samen met VIPNL, verkennend onderzoek naar bodem, emissies en waterkwaliteit. VIPNL richtte ook 
op andere locaties (met andere grondsoorten) proefvelden in, die als referentie dienen. 
 
Rekentool 
De verkennende berekeningen van emissies, CO₂-vastlegging en bodemdaling vormden uiteindelijk de 
basis voor een onderdeel van de rekentool (zie pijler 3). Deze rekentool is door VIPNL ontwikkeld in 
samenwerking met Van Hall Larenstein. 
 
JUMP 
Tegelijkertijd werkt het VIC-programma JUMP het concept van het 
produceren en conserveren van koolstof verder uit als één van de 
kansrijke verdienmodellen voor natte veengronden.  
 
Inmiddels weten we dat zowel wilg als els goed scoren op zowel 
koolstofvastlegging als koolstofconservering. Koolstof wordt tijdens 
de groei door fotosynthese vastgelegd in de boom en kan langdurig 
worden geconserveerd wanneer het hout onder de waterspiegel in 
de bodem wordt toegepast. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Pijler 2: Ontwikkelen producten 
De activiteiten binnen de tweede pijler van het doorbraakproject Wilgen in Business richten zich op de 
ontwikkeling van innovatieve producten op basis van wilg. Daarbij staat de vraag centraal welke 
toepassingen kansrijk zijn wanneer wilg op grotere schaal beschikbaar komt. Welke kennis is daarvoor 
nodig? Welke stappen moeten worden gezet om deze toepassingen mogelijk te maken? Zijn sluitende 
businesscases haalbaar of zijn transitie-interventies nodig om de marktontwikkeling te ondersteunen 
en te versnellen? 
 
Beschikbaarheid en toepassingen 
Wilg als biobased bouwmateriaal biedt perspectief als 
alternatief verdienmodel voor het veenweidegebied. Als 
snelgroeiende houtsoort produceert wilg jaarlijks grote 
hoeveelheden biomassa en vormt daarmee de basis voor de 
ontwikkeling van een korte, regionale keten. 
 
De toepassingsmogelijkheden van wilg zijn breder dan vaak 
wordt gedacht. Naast traditionele toepassingen, zoals 
beschoeiingen, schuttingen en zinkstukken voor oever- en 
waterbouwkundige toepassingen, biedt wilg ook kansen als 
biobased en circulair bouwmateriaal, bijvoorbeeld als tijdelijk 
funderingsmateriaal in de woning- en utiliteitsbouw. 
 
Toch blijft productontwikkeling achter. De beperkte 
beschikbaarheid van wilg op grotere schaal maakt dat bedrijven 
terughoudend zijn om te investeren in nieuwe toepassingen en 
productieprocessen. 
 
Kennispartner Van Aalsburg is marktleider in Nederland op het gebied 
van wilgentoepassingen. Het bedrijf beschikt over eigen 
productielocaties, heeft een patent op de productie van zinkstukken en 
heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd met 
uiteenlopende toepassingen van wilg. 
 
Kennisontwikkeling 
Naast voldoende beschikbaarheid is ook kennisontwikkeling essentieel. Kennis over de constructieve 
eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van wilg ontbreekt vaak nog. Denk daarbij aan 
draagkracht, constructieve eigenschappen, levensduur en prestaties onder verschillende 
omstandigheden. Hierdoor ervaren aannemers extra risico's en zullen zij wilg niet vanzelfsprekend als 
alternatief aanbieden. 
 
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is samenwerking met de eindgebruiker daarom onmisbaar. 
Daarbij staan vragen centraal als: aan welke eisen moet het uitgangsmateriaal voldoen, hoe groot is de 
potentiële vraag en met welke bestaande materialen concurreren we? Daarnaast onderzoeken we op 
welke punten wilg beter presteert dan bestaande alternatieven, zodat ook de maatschappelijke 
meerwaarde, bijvoorbeeld op het gebied van de MilieuKostenIndicator (MKI), kan worden verzilverd. 
 

De wilg is een snelgroeier: zonder meststoffen 
of bestrijdingsmiddelen maakt de boom 
jaarlijks grote hoeveelheden hout aan en 
draagt hij sterk bij aan zowel bodemkwaliteit 
als biodiversiteit. Provincie Zuid-Holland liet 
door Louis Bolk Instituut in een zogenoemde 
white paper onderzoek doen naar de kansen 
voor wilg en kijkt, naast de grootschalige teelt, 
ook naar bufferstroken en wijkwadi’s.  



 

 
 

Wilg als fundering 
Het gebruik van wilg als funderingsmateriaal is nog relatief onbekend. Toch liet de eerste innovatiesprint 
in juni 2023 al zien dat wilg als fundering potentie heeft. In een tweede innovatiesprint besloot het team 
te focussen op de fundering van een licht gebouw en de aspecteisen daarvan te onderzoeken in een 
verkennend veldexperiment.  
 
Vanwege het grote aantal variabelen bij het gebruik van wilg als bouwfundament kozen we ervoor om 
alleen de meest essentiële onderdelen te onderzoeken:  
1. Berekenen van de sterkte van het wilgenpakket 
2. Berekenen van de zwaarte van het wilgenpakket 
3. Meten van zetting en/of verzakking van het wilgenpakket 

Fundatieproef 
We vroegen Infram Hydren als externe partij om een ontwerp voor de fundatieproef te ontwikkelen 
evenals een protocol voor monitoring van het concept. De opdracht omvat ook de interpretatie van de 
data en de vraag in hoeverre het ontwerp kan voldoen aan reguliere constructie-eisen. 
 
Op het innovatieveld van VIC Zegveld 
werden op een fundering met acht lagen 
wilgen verschillende watervaten geplaatst, 
om zo een licht gebouw na te bootsen. 
 
Gedurende een jaar heeft het bedrijf 
Soilspect dagelijks de zetting en zakking (en 
draaiing) van de fundering gemeten. 
 
 



 

 
 

Na een jaar meten heeft Infram Hydren de volgende conclusies getrokken: 
• Zetting conform de verwachte belastingverdeling 
• Beperkte inklinking van het funderingspakket  
• Geen opdrijving van de fundering 
 
Op basis van deze gegevens concluderen we (voorzichtig) dat wilg een kansrijk concept is als biobased 
bouwmateriaal voor funderingen op staal van lichte constructies in het veenweidegebied.  
 
Doorbraak 
Voor vervolgonderzoek zochten we naar een geschikte locatie en samenwerkingspartner. Zo kwamen 
we, via netwerk Biobased Bouwen, terecht bij The Green Village. Samen werken we aan een prototype 
voor wilgenfundering onder een weg, én aan drie bewoonbare huizen op een biobased fundering in het 
toekomstige Blue Village.  
 

Reststromen wilg 
Voor een sluitende businesscase is het essentieel dat de geoogste wilg volledig wordt benut. Bij de 
verwerking van wilgentenen tot wiepen – voor toepassingen als funderingen en beschoeiingen – blijft 
momenteel nog ongeveer 15 tot 20% van de grondstof over. Juist voor deze reststromen zochten we 
hoogwaardige toepassingen. 

Reststroom wilgenhout 
Dit heeft onder meer geleid tot een samenwerking met Coöperatie Beyond Wood, waarvan kennispartner 
Van Aalsburg inmiddels lid is geworden. Samen zetten we regionale natuurproducten, zoals wilgenhout, 
in voor duurzame bouwtoepassingen. Dankzij de hoogwaardige verwerking door Beyond Wood krijgen 
reststromen van wilgenhout een tweede leven als circulaire bouwmateriaal. 

Reststroom wilgenwol 
Daarnaast onderzoeken we samen met Den Ouden Groep, in samenwerking met SONAE ARAUCO, de 
mogelijkheden om wilg te verwollen en toe te passen als grondstof voor (inblaas)isolatie en isolatieplaten. 
Deze wilgenwol biedt bovendien perspectief als duurzame vervanger van veen in diverse toepassingen. 

Verdienvermogen 
Door ook de reststromen hoogwaardig te verwaarden, ontstaan nieuwe afzetmogelijkheden voor wilg. 
Daarmee versterken we niet alleen de circulaire bouwsector, maar ook het verdienvermogen van boeren 
in het veenweidegebied. 
 
 
 



 

 
 

Pijler 3: Het sluiten van de ketens 
Voor het sluiten van de ketens zoeken we naar fundamenteel nieuwe product-marktcombinaties, die 
teelt, verwerking en productontwikkeling verbinden. Omdat voor deze nieuwe toepassingen nog geen 
vanzelfsprekende markt bestaat, richten we ons ook op het creëren van vraag en het wegnemen van 
belemmeringen voor toepassing en inkoop. 
 
We zetten onder andere in op: 
• Ontwikkelen van een rekentool die naast het verdienpotentieel van het product zelf ook inzicht geeft 

in de bredere prestaties, waaronder de life cycle analyses (LCA). 
• Ontwikkelen van praktische handreikingen die aansluiten op het reguliere aanbestedingsbeleid en 

duurzaam aanbesteden, zodat nieuwe toepassingen ook daadwerkelijk kunnen worden meegenomen 
in aanbestedingen. 

• Organiseren van workshops voor potentiële opdrachtgevers en telers, zodat vraag en aanbod bij 
elkaar komen en de verschillende ketenpartners gezamenlijk tot concrete toepassingen en nieuwe 
product-marktcombinaties kunnen komen. 

 

Ontwikkelen rekentool 
VIPNL ontwikkelde eerder een rekentool voor de teelt van lisdodde en liet deze in 2025, in 
samenwerking met Building Balance, door Van Hall Larenstein verder uitwerken voor wilg. 
 
In deze rekentool zijn ook de CO₂-credits meegenomen: zowel voor de vastlegging van CO₂ in het 
gewas als voor de mogelijke inkomsten uit CO₂-credits bij een hoger waterpeil. Ook in de praktijk is met 
dit verdienmodel ervaring opgedaan. Building Balance nam samen met Van Aalsburg deel aan de eerste 
Nederlandse pilot van het Nationaal Groenfonds, waarbij koolstofcertificaten van agrariërs werden 
aangekocht. 
 
Uit de berekeningen blijkt echter dat wilg als teelt op zichzelf, ook wanneer de inkomsten uit deze 
credits worden meegerekend, qua opbrengst nog geen concurrerend gewas is. Daarom is verder 
gezocht naar mogelijkheden om de teelt en toepassing van wilg te versnellen en de businesscase te 
versterken.  
 
Daarbij komen drie kansrijke routes naar voren: 
1. Startsubsidie voor de aanleg van wilgenvelden. De aanleg vraagt een investering voordat 

opbrengsten worden gerealiseerd. Een startsubsidie, zoals de Utrechtse regeling Aanleg 
Agroforestry, kan deze drempel voor telers verlagen. 

2. Waarde toevoegen door samenwerking en verwerking. De economische waarde van wilg neemt 
toe wanneer deze niet alleen als grondstof wordt verkocht, maar verder in de keten wordt verwerkt, 
bijvoorbeeld tot wiepen of toegepast in beschoeiingen en schuttingen. 

3. Wilg als transitiegewas. Wilg of els kan in veengebieden worden ingezet als overgangsgewas naar 
nattere omstandigheden. Daarbij wordt de teelt niet alleen beoordeeld op de opbrengst van het 
gewas, maar ook op de multifunctionele ecosysteemdiensten die zij kan leveren. 

 
Wil de wilgenketen daadwerkelijk succesvol en concurrerend worden, dan verdient juist deze 
combinatie van verdienmodellen, verwerking en maatschappelijke waarde grote aandacht. 
 
 
 



 

 
 

Praktische handreikingen  
Projectpartner Building Balance ontwikkelde de 
handreiking Mogelijkheden van Biobased 
Grondstoffen in de GWW. Deze handreiking geeft 
een toelichting op diverse biobased 
marktoplossingen in de GWW, aan de hand van 
zes product-marktcombinaties. 
 
Zo brengt de handreiking de mogelijkheden voor 
het gebruik van biobased materialen concreet in 
beeld, waaronder wilg als oeverbeschoeiing, 
biobased geluidsschermen en de toepassing van 
biobased materialen in brugdelen. Daarmee biedt 
de handreiking opdrachtgevers praktische 
aanknopingspunten om biobased oplossingen mee 
te nemen in toekomstige projecten en 
aanbestedingen. 
 
De handreiking is beschikbaar via de website van Building Balance. 
 
MKI-informatie 
De milieu-impact van oeverbeschoeiingen is sterk afhankelijk van de gekozen materialen en 
productiewijze. De samenstelling van het materiaal, het type vezels en hars en de wijze van productie 
verschillen per toepassing en producent. Hierdoor is het niet mogelijk om één representatieve LCA of 
MKI-waarde voor een bepaald type oeverbeschoeiing vast te stellen. 
 
Voor de bestaande oplossingen hebben we daarom geen afzonderlijke LCA’s laten uitvoeren. In plaats 
daarvan hebben we beschikbare wetenschappelijke bronnen en bestaande onderzoeken 
samengebracht. Zo ontstaat een onderbouwd beeld van de milieu-impact van de verschillende 
materialen en toepassingen, zonder daarbij een nauwkeurigheid te suggereren die er op productniveau 
nog niet is. 
 

Kennisdelen tijdens workshops 
In diverse regionale en landelijke bijeenkomsten belichtten we de mogelijkheden van wilg als 
bouwgrondstof en -materiaal. Daarmee inspireren we opdrachtgevers en verwerkers tot nieuwe 
toepassingen en nodigen we agrariërs uit om wilg aan te planten. De thema’s voor deze bijeenkomsten 
komen voort uit de kennis die we samen met onze partners continu opbouwen, bijvoorbeeld over CO₂-
credits, het verwaarden van reststromen en de toepassing van wilg in oeverbeschoeiingen. 
 
Eind 2025 waren er twee mooie hoogtepunten: 
1. Wilgenteelt in het Groene Hart: een kans voor boeren, verwerkers, bouwers en overheden. Een 

bijeenkomst georganiseerd door LEADER Hollandse Plassen, Groene Hart Circulair, Building 
Balance en het Veenweiden Innovatiecentrum. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende 
schakels uit de wilgenketen -  zelfs vanuit het Deense NY VRAA - bij elkaar werden gebracht. Aantal 
deelnemers: ongeveer 40. Datum: 2 oktober 2025. 

 



 

 
 

 
2. De Wilgendeal van Building Balance. Met de lancering van 

de Wilgendeal zette Building Balance in op 400 hectare extra 
wilg. Onderdeel daarvan waren excursies specifiek gericht op 
agrariërs die geïnteresseerd zijn in wilgenteelt. De excursies 
lieten zien dat er onder agrariërs concrete belangstelling is 
voor de teelt van wilg. Aantal deelnemers: 12. Datum: 7 
november 2025. 

 
 

 

 
 



 

 
 

Pijler 4: Maatschappelijke acceptatie  
Een student-assistent van Universiteit Leiden zou aan de hand van twee concrete casussen een 
methodiek ontwikkelen rond de maatschappelijke acceptatie van veranderende landschappen. 
Centraal stond de vraag hoe je bewoners, boeren en andere stakeholders niet alleen betrekt bij 
veranderingen in de polder, maar daar daadwerkelijk mee samenwerkt. Wilgenteelt vormde hiervoor de 
aanleiding, maar de methodiek zou breder toepasbaar zijn op bijvoorbeeld nieuwe natuurlandschappen 
of andere natte teelten. 
 

Beleidsnotitie Wilgen in Business  
Nadat tevergeefs naar twee geschikte casussen was gezocht, koos Universiteit Leiden voor een andere 
invalshoek en werkte aan de beleidsnotitie Wilgen in Business. Hierin wordt onderzocht hoe wilg 
binnen verschillende ontwikkelrichtingen kan worden gewaardeerd: als circulaire grondstof, als 
landschapselement en als mogelijk toekomstperspectief voor melkveehouders. Daarbij gaat het 
nadrukkelijk niet alleen om de ecologische en economische waarde, maar ook om de sociale betekenis 
van wilg en de relatie tussen mens en landschap. 
 
Juist die sociale dimensie blijkt relevant voor de verdere ontwikkeling van de wilgenteelt. De wilg heeft 
een sterke sociaal-historische betekenis en roept bij mensen beelden en gevoelens op die verbonden 
zijn met het bestaande landschap. Grootschaliger aanplant van productiewilg verandert daarmee niet 
alleen het fysieke landschap, maar mogelijk ook de betekenis die mensen aan de wilg toekennen. 
 
De notitie beveelt daarom aan om in vervolgonderzoek nadrukkelijker te kijken naar de relatie tussen 
burgers, wilg en landschap. Een beter begrip van deze relatie kan helpen om maatschappelijke kansen 
en mogelijke weerstand eerder te herkennen en mee te nemen in de verdere ontwikkeling van nieuwe 
teelten en landschappen in het veenweidegebied. 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 

Samenvatting: Doorbraak en impact 
Het Doorbraakproject Wilgen in Business had als doel een nieuwe, korte keten te realiseren rondom de 
productie, verwerking en toepassing van wilgenteen als biobased bouwmateriaal. Binnen de looptijd 
van het project is die keten niet volledig gerealiseerd.  
 
Wel ontwikkelden we alle bouwstenen die daarvoor nodig zijn: we onderbouwden de teelt, beproefden 
de toepassing in de praktijk, maakten de economische onderbouwing, bouwden de partnerschappen 
op en borgden verschillende vervolgstappen in lopende projecten. 
 

De opbrengsten van project in het kort 
Nieuwe kennis over de teelt van wilg en els op nat veen. Een meerjarige veldproef met 4.000 
wilgenstekken en 1.200 elzenveren onder gecontroleerde waterstanden levert de eerste systematische 
groeidata op. Beide soorten ontwikkelen zich goed tot circa −40 cm onder maaiveld. 
 
Eerste praktijkvalidatie van wilg als funderingsmateriaal. Na een jaar meten komt de zetting overeen 
met de verwachte belastingverdeling, blijft de inklinking van het funderingspakket beperkt en treedt 
geen opdrijving op. Wilg is daarmee een kansrijk biobased alternatief voor funderingen op staal onder 
lichte constructies in het veenweidegebied. 
 
Eerste economische rekentool voor de wilgenketen. De tool maakt het verdienmodel inzichtelijk 
inclusief CO₂-vastlegging en koolstofcertificaten, en laat scherp zien onder welke voorwaarden wilg wél 
rendabel wordt. 
 
Nieuwe ketens en partnerschappen. Samenwerkingen met Coöperatie Beyond Wood, Den Ouden 
Groep en SONAE ARAUCO geven reststromen een hoogwaardige tweede toepassing; de Wilgendeal 
van Building Balance zoekt actief 400 hectare extra areaal. 
 
Daarnaast ontstond rond het project een informele community van "wilgen-believers", waarin we 
doorlopend trends, onderzoeksresultaten en publicaties delen. Deze community vormt het startpunt 
voor de opschaling die we in vervolgprojecten oppakken. 
 
Vervolgonderzoek en implementatie gestart. Op The Green Village bereiden we een prototype onder 
een weg en drie bewoonbare biobased woningen voor; wilgenteelt is inmiddels gevalideerd voor 
koolstofcertificaten in de eerste pilot van het Nationaal Groenfonds. 
 
Vervolgproject Building Balance. Als resultaat van de wilgendeal hebben Van Schaik Salix en Building 
Balance bij LEADER Hollandse Plassen een vervolgproject ingediend om verder te bouwen aan de 
wilgenketen.  

 



 

 
 

De opbrengsten van dit project in beeld 
Onderstaande afbeeldingen documenteren de media-aandacht en bijeenkomsten die uit het project 
zijn voortgekomen.  
 
Figuur A1 — Artikel in Volkskrant “de wilg is herontdekt”  
Publieke opinie: Takkenbedrijf heeft de maatschappelijke wind mee 
 
Figuur A2 — Wilgen in Business in uitvoeringsprogramma Groene Hart Circulair 
Groene Hart Circulair conformeert zich aan ketenontwikkeling toepassing wilgen beschoeiingen 
 
Figuur A3 — Wilgenteelt gevalideerd voor koolstofcertificaten  
Bericht over de validatie van wilgenteelt binnen de eerste Nederlandse pilot van het Nationaal 
Groenfonds, waarin Van Aalsburg en Building Balance koolstofcertificaten van agrariërs afnemen. 
 
Figuur A4 — Artikel in Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 
Regionale berichtgeving over de wilgenteelt in het Groene Hart, 2 mei 2026. 
 
Figuur A5 — Artikel in kersteditie 2025 van Landleven 
Landelijke vakbladpublicatie over wilg als nieuw verdienmodel voor boeren op nat veen. 
 
Figuur A6 — Bijeenkomst Wilgenteelt in het Groene Hart 
Kennisbijeenkomst van 2 oktober 2025, georganiseerd door Leader Hollandse Plassen, Groene Hart 
Circulair, Building Balance en het Veenweiden Innovatiecentrum. Zie voor toelichting pijler 3. 
 
Figuur A7 — Excursies Wilgendeal Building Balance 
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A3 Wilgenteelt gevalideerd voor koolstofcertificaten Nationaal Groenfonds 
 



 

 
 

A4 Artikelen in lokale krant Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 

 
 
 
 
A5 Artikel Landleven 
 

   
 



 

 
 

A6 — Bijeenkomst Wilgenteelt in het Groene Hart 
Kennisbijeenkomst van 2 oktober 2025, georganiseerd door Leader Hollandse Plassen, Groene Hart 
Circulair, Building Balance en het Veenweiden Innovatiecentrum. Zie voor toelichting pijler 3. 

  



 

 
 

A7 Excursies Wilgendeal Building Balance 
  

  
 

 



 

 
 

Bijlage 1: Partneroverzicht 
Partner Rol in het project 

Building Balance Ketenpartner;,ontwikkelde de handreiking Mogelijkheden van Biobased 
Grondstoffen in de GWW, lanceerde de Wilgendeal (400 ha), medeorganisator 
bijeenkomst 2 oktober 2025, organiseerde excursies voor toekomstige telers, 
vervolgproject keten ingediend en goedgekeurd bij LEADER Hollandse Plassen.  

Coöperatie Beyond Wood Verwerkt wilgenreststromen tot plaatmateriaal voor circulaire bouwtoepassingen; 
Van Aalsburg is na bemiddeling Building Balance toegetreden tot de coöperatie 

Den Ouden Groep Onderzoekt met het project het "verwollen" van wilg tot isolatiemateriaal en 
veenvervanger 

Groene Hart Circulair Mede-organisator bijeenkomst 2 oktober 2025; publieke-opinieonderzoek 
opgenomen in de RIA 

Infram Hydren Externe partij; ontwikkelde het protocol voor ontwerp en monitoring van de 
funderingsproef en interpreteerde de meetdata 

Leader Hollandse Plassen Mede-organisator bijeenkomst 2 oktober 2025, heeft vervolgproject omarmd  

Louis Bolk Instituut Namens VIPNL onderzoekspartner teeltproef; ontwerp en uitvoering van de 
groeimetingen aan wilg en els, liet de rekentool uitwerken voor wilg 

Nationaal Groenfonds Organisator van de eerste Nederlandse pilot voor de aankoop van 
koolstofcertificaten van agrariërs 

Netwerk Biobased 
Bouwen 

Netwerkpartner; ondersteuning eerste ontwerpsessies, bracht het project in 
contact met The Green Village, ambassadeur Wilgenteelt en toepassing 

Provincie Zuid-Holland Financier van het doorbraakproject; liet daarnaast een white paper opstellen over de 
kansen voor wilg 

Soilspect Externe partij; deed en doet metingen aan zetting en zakking fundatieproef 

SONAE ARAUCO Industriële partner via Building Balance bij de ontwikkeling van isolatieplaat uit 
wilgenwol 

The Green Village (TU 
Delft) 

Locatie voor vervolgonderzoek; prototype onder weg en drie bewoonbare biobased 
woningen op de toekomstige Blue Village 

Universiteit Leiden Leverde de student-assistent voor pijler 4; auteur van de beleidsnotitie Wilgen in 
Business over economische, ecologische en sociale waardering van de wilg 

Van Aalsburg Project- en kennispartner en marktleider in wilgenteelt en -verwerking in Nederland; 
eigen productielocaties, patent op zinkstukken; deelnemer aan de 
koolstofcertificaten-pilot 

Van Hall Larenstein Hogeschool; werkte in opdracht VIPNL de rekentool voor wilg uit, inclusief CO₂-
vastlegging en bodemdaling 

Van Schaick Salix Naast van Aalsburg ondernemer in wilgenteelt en -verwerking in Nederland; eigen 
productielocaties, ontwikkelde de Schaikmat, een drijvend, begroeid eiland voor 
oeverbescherming 

Veenweiden 
Innovatiecentrum (VIC) 

Projectleiding en penvoerder; innovatieveld waarop de teeltproef ligt; organisator 
van de innovatiesprints 

Veenweiden Innovatie 
Programma voor 
Nederland (VIPNL) 

Landelijk innovatieprogramma; partner in de teeltproef en het verkennend 
onderzoek naar klimaatbijdrage, leverde referentieproefvelden op andere 
grondsoorten en ontwikkelde de oorspronkelijke rekentool (voor lisdodde) 

 
 


