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Inleiding 
 
Dit programma is gestart met het idee: kunnen we met klei de oxidatie van veenbodems stoppen of 
remmen? Zodat we een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. En als dat 
inderdaad het geval blijkt te zijn, is het dan mogelijk om grote stromen klei goed te benutten? Het 
betreft kleigrond die we voorheen zagen als 'waardeloos' en waar we zo goedkoop mogelijk vanaf 
moesten komen. Halverwege het programma zijn we veel te weten gekomen én weten we nog lang niet 
alles.  
  
[Hoofdstuk 1] Wat we weten is dat we nu de sleutel achter het mechanistisch begrip nog niet in handen 
hebben. We doen er alles aan om die sleutel te vinden, zowel in het laboratorium als in veldproeven. 
Het is in 2024 gelukt om de kleipaletten neer te leggen met circa 20 soorten kleigrond. Sinds die tijd 
meet NOBV de CO2-emissie. Langere meetreeksen en experimenten in het laboratorium zijn nodig om 
de sleutel te vinden.  
  
Het snappen van het mechanisme is belangrijk, om te bepalen welke maatregelen echt effectief zijn. Het 
werk in het laboratorium en in het veld zijn daarom niet alleen nuttig en noodzakelijk voor de maatregel 
'klei in veen', maar biedt ook input voor de beoordeling van andere maatregelen, zowel bodem- als 
water- gerelateerd. In ons programma zoomen we echter in het bijzonder in op de maatregel van een 
dun laagje klei op het veen. De genoemde kleipaletten zijn daarin belangrijk. En niet alleen omdat we 
daar de CO2-reductie in het veld kunnen meten, maar omdat we ook leren van de wijze waarop de klei 
zich in de veenbodem verspreidt en wat daarin belangrijk is: het bodemleven of het regenwater. Gezien 
de uitgevoerde testen, denken we overigens dat het bodemleven de belangrijkste verspreider van klei 
is.  
 
[Hoofdstuk 2] Wat we ook weten is dat er veel verwachtingen zijn van de maatregel klei in veen. En niet 
alleen omdat het (mogelijk) een positieve bijdrage levert aan de terugdringing van CO2-uitstoot, maar 
ook omdat het een alternatief is voor watermaatregelen en het bijdraagt aan een betere grasopbrengst. 
Dat zijn weliswaar geen doelen van ons programma, maar zijn wel belangrijke indrukken van de 
agrariërs die op de veenbodems hun boterham verdienen. We hebben in 2024 een opzet gemaakt van 
een LCA en MKBA en weten nu welke informatie cruciaal is voor het beoordelen of de maatregel zich in 
de praktijk uitbetaalt. Met deze informatie gaan we het komende jaar gericht aan de slag.  
  
[Hoofdstuk 3] Wat we verder weten is dat er praktijkproeven zijn die anticiperen op een mogelijke 
positieve uitkomst vanuit ons programma. Stel, we vinden de sleutel en kunnen de maatregel ook in de 
praktijk brengen, dan zal snelle opschaling nodig zijn om tot resultaat te komen. De afspraken over de 
terugdringing van broeikasgassen gaan tenslotte over de periode vanaf 2030. We kijken met interesse 
naar de proeven die in meerdere regio's worden gedaan, omdat het ons ervaringskennis geeft over 
bijwerkingen (steentjes en zaden die meekomen), transport (hoe kom je aan klei, hoe verspreid je de 
klei) en effecten (grasproductie) en hoe kan de Wet- en regelgeving deze maatregel faciliteren. Daarom 
voeren we voortdurend gesprekken met bedrijven die aan het onderzoek meedoen: wat zijn hun 
ervaringen?  
 
In deze 3 hoofdstukken is de kern van ons programma samengevat. Wat verder belangrijk is, dat we in 
contact blijven met de omgeving, zowel binnen VIPNL als met andere partijen. Wat we daarvoor in 2024 
hebben gedaan, is terug te lezen in de hoofdstukken over de werkpakketten 4 tot en met 8.  
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[Onderzoeksfocus 2025] Aan het eind van 2024 hebben we onze bevindingen op een rij gezet en komen 
we tot de tussen-conclusie dat de maatregel nog geen bewezen techniek is voor de reductie van 
broeikasgassen én dat we weten welke knoppen daarvoor bepalend zijn. Het zal ons onderzoek in 2025 
meer richting geven in de volgorde: de sleutel vinden, de effectiviteit van de maatregel beoordelen en, 
als de vorige twee punten positief kunnen worden afgesloten, overgaan tot praktijk-opschaling. 
 
In 2025 gaan we de onderzoeksfocus leggen op: is klei in veen een maatregel met perspectief? Die vraag 
is lastig te beantwoorden, want het onderzoek is nog in volle gang. Wat we wel gaan doen is een aantal 
scenario’s uitwerken op basis van de onderzoeksgegevens die we nu hebben, aangevuld met wat er uit 
de wetenschappelijke literatuur beschikbaar is. Dit willen we gaan verwerken in een rekenmodel. De 
uitkomsten hiervan geven niet alleen een (voorlopige) verwachting van de toepasbaarheid van de 
maatregel, maar kunnen ook het onderzoek sturen. 
 
In de eerste stap van de ontwikkeling van het rekenmodel die verschillende scenario’s onderzoekt, gaan 
we uit van de meest gunstige situatie: de meest werkzame klei, lange werkingsduur etc. Vervolgens 
kunnen we verschillende factoren aanpassen om te onderzoeken welke factoren het meest bepalend 
zijn. Dit kunnen we vervolgens weer gebruiken om het onderzoek verder toe te spitsen. Als uit het 
rekenmodel blijkt dat de werkingsduur of de kleiverdeling erg belangrijk zijn voor de uitkomst, kunnen 
we besluiten meer onderzoek op die factoren te richten.  Met deze aanpak kunnen we schetsen onder 
welke omstandigheden klei in veen een geschikte maatregel kan zijn, maar ook een verwachting 
uitspreken over de werkzaamheid.    
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1. Werkpakket 1: Klei in Veen, hoe werkt het? 
 
Dit werkpakket is gericht op het bestuderen van de interactie tussen klei en veen, met als doel de 
interactie tussen klei- en veensoorten te begrijpen, en de eventuele remming op veenoxidatie te 
kwantificeren. Het werkpakket is onderverdeeld in verschillende subwerkpakketten: 1-A Mechanistisch 
begrip, 1-B Kleipalet, 1-C Meten + NOBV, 1-D Demosites, 1-E Fieldlab special (figuur 1). Dit zal ons helpen 
om nauwkeuriger te voorspellen of het gebruik van klei in veen een effectieve maatregel zou kunnen zijn 
om de CO2-emissie uit veenweiden te beperken.   

           
Figuur 1: Subonderzoekslijnen van WP1 uitgezet op de assen van gecontroleerd/ praktijkgericht en  

ruimtelijke schaalniveaus. Gecontroleerd onderzoek is gericht op basismechanismen en  
grondbeginselen, terwijl het praktijkonderzoek gericht is op het oplossen van problemen en 
neveneffecten op bedrijfsniveau. 
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Werkpakket 1-A Mechanistisch begrip > labonderzoek 
Werkpakket 1-A heeft als doel het leggen van de wetenschappelijke basis door middel van 
laboratoriumonderzoeken en veldincubaties. Het streven is om door deze studies inzicht te krijgen in de 
interactie tussen kleideeltjes en veenbodem, en om het effect van deze interactie op het afbreken van 
veen en de uitstoot van broeikasgassen vast te stellen. 
 
Drs Jenn Hansen heeft op basis van de literatuuronderzoek een conceptueel framework ontwikkeld voor 
het mechanistisch onderzoek naar de effecten van kleiadditie op de CO2-emissie. Dit framework is 
gepresenteerd in een voortgangsbijeenkomst met de begeleidingscommissie.  
 

                  
 
                   Figuur 2: Conceptueel model mechanismen Klei in veen. 
  
Aangenomen wordt dat de vermindering van de respiratie kan worden toegeschreven aan: (1,3) 
verminderde zuurstofdiffusie en -toevoer, (4,6) remming van enzymactiviteit, (2,5) binding met 
organische verbindingen en mogelijk een verschuiving in microbiële gemeenschap en micorbiële 
strategieën. Deze processen kunnen gelijktijdig of opeenvolgend plaatsvinden en zijn sterk afhankelijk 
van de milieuomstandigheden. 
 
De complexe wisselwerking tussen kleitypen, bodemstructuur en milieuomstandigheden benadrukt de 
noodzaak van locatie-specifieke beoordelingen bij het toevoegen van klei onder veld- of 
laboratoriumomstandigheden. Bestaande literatuur over kleitoediening aan veenbodems is schaars 
(Sognnes et al., 2015, Wange et al., 2022). De inzichten van het literatuuroverzicht zijn voornamelijk 
gebaseerd op gecontroleerde laboratoriumstudies en veldstudies waar kleitoevoeging aan minerale 
bodems heeft plaatsgevonden (Grover et al., 2020). Zoals de claying literatuur uit Australië (Nguyen& 
Marschner, 2016). Dit geeft aan dat het onderzoek naar de effecten van kleitoediening aan veen zich 
nog in een eerste fase bevindt.   
Sognnes, L.S., Fystro, G., Øpstad, S.L., Arstein, A., Børresen, T., 2006. Effects of adding moraine soil or shell sand into peat soil on physical properties and grass yield 
in western Norway. Acta Agric. Scand., Sect. B - Soil Plant Sci. 56, 161–170.  
Wang, Y., Paul, S.M., Jocher, M., Alewell, C., Leifeld, J., 2022. Reduced nitrous oxide emissions from drained temperate agricultural peatland after coverage with 
mineral soil. Front Environ. Sci. 157.  
Grover, S.P., Butterly C.P., Wang, X.,Gleeson, D.B., Macdonald, L.M. Hall,D.Tang,C.An agricultural practise with climate and food security benefits: “Claying” with 
kaolinitic clay subsoil decreased soil carbon priming and mineralisation in sandy cropping soils, Science of The Total Environment,Volume 709,2020, 
Nguyen, T.T,  Marschner, P., Sorption of Water-Extractable Organic Carbon in Various Clay Subsoils: Effects of Soil Properties,Pedosphere,Volume 26, Issue 1,2016, 
Pages 55-61, 
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Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 1-A Mechanistisch begrip 

• Analyse van XRD-analyse van de gebruikte kleitypen 

De poedermetingen zijn uitgewerkt met een bestaande klei-databank (mineral-library). Vooralsnog zijn 

er geen verbanden gevonden tussen de minerale samenstelling van de gebruikte kleitypen en de 

waargenomen emissiereductie.  

  

• Effecten van klei toediening op de verminderde zuurstofdiffusie.  

Drs Jenn Hansen heeft in 2024 een onderzoek gestart naar de effecten van kleitoediening op de 
zuurstofindringing. Daarbij is gebruik gemaakt van intacte bodemmonsters (0-5cm) van bestaande 
demosites met en zonder kleitoevoeging.  
Er werd een emissieverschil van 16% geobserveerd tussen de ongestoorde veldmonsters afkomstig van 
het demoveld met kleitoediening (De Rijp) vergeleken met monsters van het controleveld.  
 

                     
      Figuur 3: Boxplot met de vergelijking van de basale respiratie (μg CO2-C g DW OM/h) 
                       tussen de velden met monsters uit de controlebehandeling. 

  
Deze bodemmonsters zijn blootgesteld aan diverse behandelingen (controle, aanbrengen kunstmatige 

poriën, extra kleitoevoeging, samendrukken, mengen, mengen & samendrukken). Daarnaast zijn de 

bodemmonsters blootgesteld aan een atmosfeer met verlaagde zuurstofconcentratie om een beperking 

te induceren. Opvallend zijn de verschillen in behandelingseffecten tussen bodem afkomstig uit het 

controleveld ten opzichte van bodem afkomstig van een met klei behandeld plot. Waar in de bodem 

afkomstig uit het controleplot is maar weinig effect van de verschillende behandelingen te zien is, zijn er 

twee behandelingen (compressie & mengen en toevoegen klei) die tot een fikse verhoging van 

broeikasgasemissies leiden in de met klei behandelde plot. Hoe dit grote verschil in respons kan 

ontstaan is nog niet geheel duidelijk. Dit is vooral het geval wanneer reactieve montmorillonietklei 

wordt toegevoegd. 
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Figuur 4: Boxplot waarin de basale respiratie (μg CO2-C g DW OM/h) tussen bodemmatrixbehandelingen  
                wordt vergeleken aan de hand van monsters uit de controlebehandeling, Het referentieveld wordt  
                links weergegeven en het veld met kleitoediening rechts. 

  
Resultaten van dit pilotonderzoek laten zien dat er verschillende klei-effecten en verschillende 
interactie-effecten optreden. Op basis van deze resultaten zijn geen eenduidige conclusies te trekken 
over het geïsoleerde mechanisme van kleitoediening op de zuurstofbeschikbaarheid voor heterotrofe 
organismen.  In deze resultaten spelen bijvoorbeeld indirect ook de verschillen in C-beschikbaarheid, 
enzym activiteit, pH, bodemleven en drooggewicht door.  
  
Om de effecten van verschillende mechanismen te kunnen ontrafelen stappen we in 2025 af van de 
metingen aan complexe bodemmesocosms en gaan we onder zeer sterk gecontroleerde 
omstandigeheden werken aan klei-adsorptie processen, onder andere adsorptie van substraat en 
enzymen aan klei onder verschillende milieucondities (pH, vochtgehaltes). Na methodeontwikkeling 
kunnen de kleitypen van het kleipalet en de incubatie-experimenten worden gescreend op 
bindingspotentie. 
  

• Effecten van klei op de microbiële gemeenschap van geïncubeerde monsters  

De DNA-analyses voor bacteriën (16S-sequencing) zijn in 2024 geanalyseerd. De resulaten laten zien dat 
de kleitypen die en duidelijke emissiereductie laten zien (BB en C180) in de PERMANOVA een andere 
microbieële signatuur hebben in vergelijking met de oorspronkelijke veenmonsters (veen2019-2023) en 
de controle en behandeling met kbOH-klei. Duidelijke effecten op de gemeenschap, geven aanleiding tot 
nader onderzoek maar zijn nog niet direct te vertalen naar oorzakelijke verbanden, omdat hier ook 
effecten van substraatuitputting in meespelen.  
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    Figuur 5: Samenstelling van microbiële gemeenschappen op basis van analyses van paarsgewijze “intersample”  
                     afstanden. Met deze afstanden kwantificeren we de associatie tussen de microbiele samenstelling en  
                     co-varianten, zoals omgevingscondities en behandelgroepen. 

  
 

• Om inzicht te krijgen in de koolstoffractie die door klei beschermd lijkt te worden, is er door 
middel van soxhlet- en zuurextractie een onderverdeling van de koolstofeigenschappen gemaakt. 

De soxhletanalyses voor de controle en kleibehandelingen gaven zeer variabele uitkomsten. Verschillen 
in materiaalverlies (lees: verlies van kleideeltjes) tijdens de extractie en en de gloeiverlies. Er is gewerkt 
aan een nieuwe meetopstelling en een nieuw meetprotocol. De meetresulten zijn nu beter 
reproduceerbaar.    

  

• Met de gloeiverliesmethode is onderzocht of de cumulatieve respiratiemetingen (en de daarvoor 
gebruikte gapfilling) overeenkomen met de verschillen in koolstofmassaverliezen van het 
geïncubeerde veen. 

De resultaten van de cumulatieve respiratieverliezen komen niet overeen met de massaverliezen aan 
koolstof zoals die zijn gemeten met de gloeiverliesmethode. De koolstofverliezen op basis van 
massaberekiningen waren kleiner dan de verliezen op basis van de emissiemetingen. Nadere analyse 
duidt op mogelijke verbranding van kleimineralen bij de standaard gloeiverliestemperatuur van 550 
graden Celcius. Deze massaverliezen van de minerale fractie (MF) vertalen door in de C/MF ratio’s.  
In 2025 zal deze massaberekening worden geoptimaliseerd door C/N- en P-concentraties te meten en 
de C-verliezen te berekenen op basis van C/P ratio’s.  
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Werkpakket 1-B Kleipalet 
Dit werkpakket streeft ernaar om praktijkervaring op te doen met een breed scala aan kleisoorten. 
Hierdoor meten we direct wat effectief is en wat niet. Door middel van gerichte experimenten krijgen 
we meer inzicht in de eigenschappen van klei die bijdragen aan het succes van de toepassing van klei in 
veen. De eerste stappen in dit werkpakket omvatten het identificeren en verzamelen van maximaal 20 
soorten klei die potentiële toekomstige toepassingen vertegenwoordigen. Dit proces is nauw afgestemd 
met Werkpakket 2. Uiteindelijk zijn 17 soorten klei geselecteerd en fysisch en chemisch geanalyseerd. 
Daarvan vallen er 16 in categorie 1 (breed beschikbaar uit bouw-/baggerprojecten) of 2 (verwacht 
beschikbaar te komen uit bouw-/baggerprojecten) en één in categorie 3 (toetsen hypothesen).  
 
Door middel van gasmetingen wordt de CO2-uitstoot van met klei behandelde bodem vergeleken met 
referentieplots. Dit gebeurt in samenwerking met NOBV op twee van de drie kleipaletlocaties 
(Delfstrahuizen en Zegveld). Deze emissiemetingen worden uitgevoerd met een speciaal daarvoor 
aangepaste mobiele meeteenheid en standaard fluxkamers. De kamers worden elke twee weken 
verplaatst naar een volgende rij, waardoor er steeds drie kleisoorten worden bemeten. Alvorens tot een 
voorlopig resultaat te kunnen komen, is het nodig om minimaal een jaar te meten. Ook wordt de 
bodemdaling in de kleipaletten gemeten. Dit gebeurt 6x per jaar door middel van waterpassen. 
Daarmee kunnen zowel verschillen in structurele bodemdaling worden waargenomen, als 
seizoensbewegingen, veroorzaakt door zwel/krimp van het veen. Opgemerkt dient te worden dat door 
het kleine aantal replica’s, alleen flinke verschillen in bodemdaling waargenomen zullen kunnen worden.  
 
Naast het meten van emissies en bodemdalingseffecten, worden de kleipaletten ook gebruikt om de 
indringingssnelheid van de verschillende kleisoorten te vergelijken, de waterafstotendheid van het veen 
in een droge periode te meten en als referentie voor experimenten in werkpakket 1-A: mechanistisch 
begrip. Zo kan materiaal uit de kleipaletten dienen om in het lab gedane waarnemingen aan 
enzymactiviteiten, microbiële samenstelling of andere gemeten effecten te toetsen in het veld.  
 
Deze handmatige metingen worden uitgevoerd op alle drie de kleipaletten, in Zegveld, Delfstrahuizen, 
en Assendelft. Om het kleipalet niet te veel te verstoren, zullen bovenstaande metingen zoveel mogelijk 
worden beperkt. Om die reden zullen er één tot maximaal twee keer per jaar monsters worden 
genomen voor de benodigde metingen. Waar mogelijk worden de monsters gefixeerd door middel van 
drogen en vriezen.  
 
Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 1-B Kleipalet  

• De kleibibliotheek is uitgebreid met 2 soorten klei. Hieronder ook de klei die is gebruikt voor het 
demoveld in Delfstrahuizen 

• Er zijn twee mobiele meetunits ontworpen in samenspraak met de technische dienst van de VU 

• Er zijn drie kleipaletten aangelegd, met daarin plaats voor in totaal 30 soorten klei. 

• Er zijn 18 kleitypen uniform uitgespreid op de plots. Dit is vertraagd en heeft veel meer tijd gekost 
dan voorzien door de ongunstige weersomstandigheden.  

• Invulling van de resterende 12 plaatsen (totaal 30 kleitypen per kleipalet) wordt in samenwerking 
met WP 1-a uitgevoerd, op basis van literatuuronderzoek en labresultaten. Afhankelijk van de 
bevindingen in WP1 zullen deze in Q2 of Q3 van 2025 worden toegevoegd. 

• De minerale samenstelling van 16 van de kleisoorten in het kleipalet en de kleisoorten uit de lab-
incubatieproef is gemeten door middel van XRD (X-ray diffraction). Met behulp van de RockJock 
library is er een inschatting gemaakt van het aandeel klei en de samenstelling van de kleimineralen. 
Voor een meer precieze inschatting zouden nog XRD-metingen op kleiplaatjes moeten worden 
uitgewerkt.  
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Figuur 6: Minerale samenstelling met kleiaandeel (bovenste helft) en aandeel kleimineralen (onderste 
                 helft) gemeten door middel van XRD-poedermetingen en de RockJock library. Kleisoorten uit  
                het kleipalet  zijn aangegeven met de code Gxxxx, overige codes verwijzen naar kleisoorten 
                uit de la- incubatieproef.  De metingen zijn semi-kwantitatief, maar geven een goed beeld 
                van onderlinge  verschillen tussen samples.  
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Werkpakket 1-C Meten en NOBV 
De maatregel klei in veen maakt onderdeel uit van het Nationaal Onderzoeksprogramma 

Broeikasgasemissies Veenweiden (NOBV). Binnen dit programma wordt de effectiviteit van maatregelen 

op broeikasgasemissies en bodemdaling volgens een standaard meetprotocol en instrumenten 

beoordeeld. Enkele van de klei in veen-locaties zullen worden opgenomen in het landelijk meetnetwerk 

voor lange-termijn monitoring van bodemdaling en broeikasgasemissies. De standaard meetkosten 

hiervoor worden gedekt door de NOBV-begroting, terwijl extra noodzakelijke metingen worden 

gefinancierd uit de Klei in Veen begroting. 

Het oorspronkelijke plan was om de meetlocaties in 2022 op te zetten en de metingen te starten. 

Echter, vertragingen in de levering van diverse sensoren, probes en andere instrumenten als gevolg van 

de coronapandemie, evenals vertragingen in de aanbestedingen bij NOBV en afstemmingsprocessen 

tussen NOBV en VIPNL, hebben ervoor gezorgd dat de inrichting van de meetlocaties is uitgesteld van 

2022 naar het tweede kwartaal van 2024. 

Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 1-C Meten en NOBV 

• Twee van de klei in veen-meetsites zijn onderdeel geworden van het landelijk meetnetwerk 
broeikasgasemissie van het NOBV. In samenwerking met de partners in het NOBV-consortium is 
alle meetapparatuur aangesloten. In Delfstrahuizen zijn er een controle- en een klei meetsite 
aangelegd. In Zegveld gaat het alleen om een kleisite: een al aanwezige NOBV-meetsite kan worden 
gebruikt als referentie.  

• De metingen worden opgevangen in de NOBV-database voor latere verwerking. Voor het uitwerken 
van de data zal gewacht worden tot er tenminste één jaarbudget is gemeten. De verwachting is dat 
dat in Q1 van 2026 zal gebeuren.  
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Werkpakket 1-D Demosites 
Klei in veen als maatregel heeft effecten op de veenweidebodem, maar ook op de bedrijfsvoering. De 
toepassing van klei kan mogelijk een breed scala aan effecten in de bodem bewerkstelligen die van 
belang zijn voor bewerking, beweiding of grasgroei. Om dit in beeld te brengen, worden er in 
verschillende veenweidegebieden demosites aangelegd of worden bestaande velden verder 
gemonitord. Deze demosites vormen een belangrijke schakel tussen het onderzoek en de praktijk.   
 
In 2024 zijn de demovelden in Aarlanderveen (1), Wilnis (2), De Rijp (1), Groote Veenpolder (2), 
Krimpenerwaard (8), Delfstrahuizen (3) en Zegveld (1) voortgezet. Ook is er een nieuw demoveld 
aangelegd, op hetzelfde perceel als het NOBV-meetveld in Delfstrahuizen. In het 
monitoringsprogramma voor alle demovelden zijn er in verschillende seizoenen metingen gedaan naar 
o.a. bodemkwaliteit, graskwaliteit, waterinfiltratie en botanische samenstelling. Hiervoor zijn op 
verschillende momenten in het jaar bodemmonsters genomen, zijn er boringen gezet en is er gekeken 
naar een breed scala aan parameters. De resultaten van de monitoring zijn per locatie verwerkt en 
gedeeld met de deelnemende agrariërs in een keukentafelgesprek. In ditzelfde gesprek is er ook met de 
deelnemende agrariërs gereflecteerd op de maatregel en zijn de ervaringen van de deelnemers 
vastgelegd. De monitoring van de demovelden loopt verder in 2025.  
De demovelden in de Krimpenerwaard zijn daarnaast ingezet als studiegebied voor de Fieldlab special 
biodiversiteit (zie werkpakket 1-E Fieldlab special voor resultaten) 
 
Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 1-D Demosites 
 

• Keukentafelgesprek met alle deelnemende agrariërs waarin resultaten en observaties werden 
gedeeld. Deze gesprekken zijn gebundeld met de ervaringen van de loonwerkers (WP3) en verwerkt 
in een rapportage. 

• Veldmonitoring in verschillende seizoenen waarin o.a. een breed scala aan gegevens over bodem, 
gewas en vochthuishouding werden verzameld. 

• Aanleg nieuw demoveld in Delfstrahuizen en in samenwerking met werkpakket 3 zijn een aantal 
metingen aan kleiverspreiding en dosis gedaan. 
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Werkpakket 1-E Fieldlab special 
Elk veenweidegebied heeft zijn specifieke eigenschappen en uitdagingen als het gaat om het toepassen 
van klei in veen als maatregel. Naast de gestandaardiseerde monitoring van demo- en proefvelden 
verspreid over de veenweidegebieden, zijn er ook vragen die gebiedspecifiek zijn, of die verdiepend zijn, 
in navolging van onderzoek in het voortraject van VIPNL Klei in Veen. Verschillende van deze vragen zijn 
al geïdentificeerd om meegenomen te worden in een fieldlab special onderzoek.  
 
Fieldlab special - Herhaalde toepassing 
In de proeftuin Krimpenerwaard is in 2018 in de praktijk aan de slag gegaan met veenverrijking met klei. 
Er is gestart met ervaring opdoen met kleitoepassing als maatregel tegen veenafbraak. Zo is er op een 
aantal veenweidepercelen op verschillende momenten klei opgebracht met verschillende 
opbrengstmethoden, om de effecten van opbrengstmethoden en herhaalde toepassing in kaart te 
brengen. Daarnaast is er een proefveld aangelegd met verschillende hoeveelheden klei. De monitoring 
van het proefveld in de Krimpenerwaard geeft ons een unieke mogelijkheid om meer te leren over hoe 
de effecten van klei-aanbrenging zich ontwikkelen in de tijd. 
 
Fieldlab special – Kleimenging  
Hoe de klei na opbrengen verdeeld wordt in het veenprofiel is mogelijk bepalend voor de werking. 
Daarom doen we op verschillende schaalniveaus onderzoek naar de menging van de klei na aanbrengen. 
De hypothese is dat zowel het bodemleven (menging) als het weer (inspoeling) ervoor kan zorgen dat de 
klei zich door de bodem verspreidt. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende proeven die 
lopen om de kleimenging te bepalen. 
 

• Micromorfologie 
Om een kwalitatief beeld te krijgen hoe de klei zich in de 
bodem verspreidt en welke processen een rol spelen bij 
het verspreiden van de klei, zijn er uit het veenprofiel van 
een van de demovelden in de Krimpenerwaard intacte 
monsters genomen. Uit deze monsters zijn dunne 
plaatjes gesneden. Deze dunne plaatjes zijn onder een 
microscoop bekeken om de micromorfologie te 
onderzoeken. Hieruit blijkt dat mesofauna zoals mijten, 
springstaarten of potwormen de klei actief verplaatsen, 
wat te zien is aan uitwerpselen van deze soortgroepen. 
Er werden geen aanwijzingen voor inspoeling van 
kleideeltjes gevonden. 

Figuur 7: Voorbeeld van kleiverdeling door mesofauna. 
 

• Pilot XRT 
Door het gebruik van röntgenstraling in de techniek X-ray 
tomografie (XRT) kun je onderscheid maken tussen 
verschillende dichtheden. Zo kun je ook kleideeltjes (hoge 
dichtheid) in een veenprofiel (lage dichtheid) zichtbaar 
maken. Van het proefveld in De Rijp hebben we een jaar na 
klei-applicatie veldmonsters genomen van een deel van het 
perceel met en zonder klei om in beeld te brengen hoe de 
kleiverdeling in het veld is en om te testen of deze techniek 
toepasbaar is. Uit de röntgenfoto’s is duidelijk op te maken 
dat het aantal kleideeltjes in de bodem sterk toeneemt na  
kleitoepassing. 
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• Kolommenproef 
Om de rol van wormen en neerslag in het mengen van de klei verder uit te diepen is voorjaar 2024 een 
labproef gestart met veenkolommen met 1 cm klei toplaag. Deze kolommen kregen verschillende 
behandelingen: beregening, toevoeging van wormen, combinatie van beregenen en toevoeging van 
wormen en een controle zonder wormen of beregening.  Uit deze proef kwam duidelijk naar voren dat 
de menging van de klei met name door de wormen gebeurt. 
 
 
 

• Veldmetingen kleiverdeling 
In de monitoring van de demovelden wordt er elk jaar 
in alle demovelden en controlepercelen ook een  
profielmonster genomen om de kleiverdeling te visualiseren  
en te kwantificeren. Door metingen aan de verhouding  
mineraal: organisch wordt de kleiverhouding in verschillende  
diepten bepaald.  
 
 
 
 
 
Fieldlab special - Kleitoepassing bij verschillende waterstanden 

De ontwatering kan behoorlijk verschillen tussen 
veenweidepercelen, en dat kan gevolgen hebben voor de 
toepasbaarheid van klei in veen. Enerzijds zou de maatregel 
klei in veen goed passen bij gebieden waar 
vernattingsmaatregelen moeilijk realiseerbaar zijn en er dus 
een diepe ontwatering is, anderzijds is de vraag hoe goed klei 
in veen werkt in combinatie met vernattingsmaatregelen of 
op percelen met ondiepe ontwatering. Verwacht wordt dat 
klei in veen voornamelijk werkt op de bovenlaag van het 
veen en de vernattingsmaatregelen van onderaf werken. 
Vernatting en klei-opbrenging zouden daardoor een 
aanvullend effect kunnen hebben. Om inzicht te krijgen in de 
wisselwerking tussen klei-inspoeling, waterstand en 
bodemleven is er gestart met een gecontroleerde 
kolomproef in de botanische tuin van de Universiteit Utrecht, 
waarin de toepassing van klei bij verschillende 
ontwateringsdiepten worden geanalyseerd. Hierin wordt 
vooral gekeken naar de menging en verdeling van klei in veen 
en de rol van wormen hierin. Daarnaast is er ook een 
veldproef gestart waarin er grondplaggen zijn uitgewisseld  

                                                                             tussen velden met hoge en lage waterstand om de interacties 
                                                                             tussen bodemleven, waterstand en kleiverdeling ook onder 
                                                                             veldomstandigheden te kunnen monitoren.  
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Fieldlab special - Zilt slib 
In Friesland is er de komende jaren weinig beschikbare klei voor de veenweiden uit civiele projecten. 
Een mogelijke alternatieve bron van kleihoudend materiaal, wat met name voor het Friese 
veenweidegebied relevant is, is zilt slib uit de Waddenzee. Bij het gebruik van dit type slib is er niet 
alleen een effect te verwachten van de kleideeltjes maar mogelijk ook van het (zee)zout dat in het slib 
zit. Dit zout bestaat voornamelijk uit NaCl (+/- 70%), MgCl2 (+/- 14%) en Na2SO4 (+/- 12%).  
Omdat deze stoffen invloed hebben op het bodemleven zouden deze zouten de werking van klei kunnen 
versterken of juist verzwakken. Daarnaast kan SO4 zelf ook als elektronenacceptor (alternatief voor 
zuurstof) dienen bij veenafbraak. In de 
fieldlab special Zilt slib is in voorjaar 2023 
een veldproef aangelegd waarin gekeken 
wordt naar zowel het effect van toepassing 
van zilt slib, als ook het effect van zout op de 
veenweidebodem. Ook is er een serie 
incubatie-experimenten in het lab gedaan 
met ontzilt slib en verschillende 
zoutconcentraties. De eerste fase van deze 
proeven is afgerond. De monitoring van het  
effect van het slib loopt verder in 2025.      
                                                                                    Figuur 11: Proefveld zilt slib. 
 
Fieldlab special - Biodiversiteit  

In 2024 is een onderzoek gestart waarin de effecten van kleitoepassing op de aanwezigheid van 

wormen, insecten en plantensamenstelling werd onderzocht, met een speciale focus op het 

voedselaanbod voor weidevogels. Uit de bestaande demovelden werden 4 velden in de 

Krimpenerwaard geselecteerd, waar op verschillende tijdstippen in het voorjaar een brede 

biodiversiteitsmonitoring is uitgevoerd met wormenplaggen, potvallen en botanische inventarisaties. 

Hieruit bleek dat kleitoepassing over het algemeen geen negatief effect had op de biodiversiteit.  

 

Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 1-E Fieldlab special 

• Herhaalde toepassing en verschillende doses: monitoren veldeffecten van de verschillende 

toepassingen volgens het demoveldenprotocol. 

• Onderzoek naar inspoeling en inmenging van klei in de veenbodem vindt plaats op verschillende 

niveaus: zowel op microscopische schaal, in proeven en in de demovelden is gemeten hoe de 

mening en de kleiverdeling verloopt.  

• Kleitoepassing bij verschillende waterstanden: er is gestart met een veldproef en een 

gecontroleerde kolomproef in de botanische tuin van de Universiteit Utrecht, waarin de toepassing 

van klei bij verschillende ontwateringsdiepten worden geanalyseerd. 

• Zilt slib: voorjaar 2023 is een veldproef aangelegd waarin gekeken wordt naar zowel het effect van 

toepassing van zilt slib als ook het effect van zout op de veenweidebodem. Ook is er een serie 

incubatie-experimenten in het lab gedaan met ontzilt slib en verschillende zoutconcentraties. De 

eerste fase van deze proeven is afgerond, de monitoring van het effect van het slib loopt verder in 

2025. 

• In 2024 is er op vier demovelden een uitgebreide monitoring gestart van de biodiversiteitseffect 

van het opbrengen van klei. Deze monitoring zal ook in 2025 plaatsvinden. 
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2. Werkpakket 2: Logistiek, LCA en verwaarding 

 

Werkpakket 2-A/B logistiek - grondstromen  
In 2024 is binnen het kader van dit project geen klei aangevoerd/getransporteerd. Vanuit WP1 is het 
kleipalet aangelegd met de kleisoorten die in 2022 zijn verzameld. 
 
In 2024 is gewerkt aan een mogelijkheid om klei hydraulisch te transporteren van een infraproject (A9, 
Amstelveen) naar nabijgelegen veenpolder Rondehoep. Met boeren en de aannemer is een proefvracht 
klei bekeken en is gesproken over de mogelijkheden. Eerste showstopper bleek bouwpuin en resten van 
paalkoppen in de proefvracht. Grof puin verstoort het pompen en spreiden van klei bovendien is puin 
op een veenweide ongewenst. Tweede tegenvaller was het lage percentage van kleideeltjes van 11% 
(ook genoemd lutum, deeltjes kleiner dan < 2 µm). Dat percentage is aanmerkelijk minder dan een 
streefpercentage van 30% lutum. Om deze twee redenen is de grondstromenkoppeling gestopt. 
 
Met RWS is gesproken over de kleibagger die gaat vrijkomen uit de vaargeul Amsterdam-Enkhuizen,  
20 miljoen m3. Door de communicatie over dit onderwerp is RWS op de hoogte geraakt, en overtuigd 
van het nut, van hoogwaardig toepassen van z’n overtollige grondstroom. Aan de andere kant moet een 
projectteam van RWS kosteneffectief en risicoloos werken. Het koppelen van z’n groot werk met vele 
veenweide locaties geeft volgens RWS zeer veel afstemmingsrisico. Deze grondstroom komt daarom 
niet beschikbaar voor de veenweiden. 
 
In Rijnlandgebied is De Aquanoom verdergegaan in de gedachte veenweiden geen-kleideklaag-gebied te 
behandelen met kleihoudende slootbagger uit wel-kleideklaag-gebied. Waterschap Rijnland is 
geïnteresseerd en wil verder met het plan van aanpak maar ziet het terugdringen van CO2 uitstoot uit 
veenweiden niet als een kerntaak. Het project gaat gestaagd verder. 
 
Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft een programma van eisen opgesteld 
voor een logistieke proef op 100 ha met 10.000 m3 klei (10 mm laagdikte). Het is een logistieke proef 
met verplicht transport per buisleiding. Dit project zal in 2025 vrijwel zeker worden uitgevoerd. De 
ervaringen uit deze aanbesteding worden meegenomen in een leidraad over de klei in veen-methode.  
 
Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 2-A/B logistiek- grondstromen 

 

• In Rondehoep bij Amstelveen is het proces doorlopen om te komen tot hydraulisch transport van  
kleibagger naar de polder. Als oefening geslaagd.  

• Op Self Supporting River System (SSRS) symposium heeft RWS actief gevraagd naar de mogelijkheid 
om kleihoudend sediment uit Markermeer toe te passen op veenweiden. 

• Bij HHSK is een marktconsultatie georganiseerd. Aanbesteding is ‘logistiek’ georganiseerd met 
verplicht transport per buisleiding naar de veenweiden. Afspraken zijn gemaakt over uitwisselen 
van kennis en ervaring. 

• Voor VIPNL ‘overlagen’ is voor een grondstromenkoppeling vanuit een project van Natuur en Milieu 
Overijssel de logistiek per schip uitgewerkt. Uiteindelijk niet op die manier uitgevoerd. 

• Op de LIFE demonstratie te Brummen is een verbinding gelegd tussen klei in zand en klei in veen. 
Belangstelling van aannemers is gewekt voor deze manier van toepassen van overtollige kleigrond. 
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Werkpakket 2-C Wet- en Regelgeving 
In 2024 is het werk aan Wet- en regelgeving doelstelling voorbereid.  

Via Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is bijvoorbeeld een discussie gestart over artikel 5.11 Regeling 

Bodemkwaliteit (Rbk). De gedachte achter artikel 5.11 is dat er een bandbreedte zit in analysegetallen. 

Om ten onrechte afkeuren te voorkomen geeft 5.11 Rbk daar regels voor. Echter door steeds 

nauwkeurigere laboratoria en door “schijnnauwkeurigheid” in toetsprogramma Bodem Toets en 

Validatieservice (BoToVa) lijkt de gedachte achter 5.11 verloren. Hierdoor komt minder kleigrond 

beschikbaar voor toepassen als landbouw/natuur. Om aan het einde van het project zoveel mogelijk 

kleigrond beschikbaar te hebben is gewerkt aan bewustwording. 

Het voormalige Rbk is beleidsneutraal overgenomen in Omgevingswet. Op 8 juli 2024 zijn bij IPLO 3 

vragen ingediend. IPLO is het eens met het streven om ten gunste van klimaatdoelstellingen bodem te 

verbeteren met overtollige kleigrond. Maar de toe te passen grond moet voldoen aan “de letter” van de 

Wet. IPLO heeft toegezegd de gestelde vragen mee te nemen in de herijking van de regels. 

Gemeenten zijn bezig met het opstellen van Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Om vanaf 2027 de klei-

in-veen-methode te kunnen opschalen is het van belang dat in visie en plan bepalingen zijn opgenomen 

die z’n toepassing mogelijk maken of in ieder geval niet beperken. Samen met omgevingsdiensten wordt 

nagedacht over bepalingen die daarvoor nodig zijn. 

 

Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 2-C Wet- en Regelgeving 

• Door gestelde vragen is IPLO gestimuleerd om mee te denken aan oplossingen zoals klei-in-veen-
methode. Vragen over nauwkeurigheid van analysegetallen, over berekeningen aan rijpen van 
bagger, over werking van standaardbodem en BoToVa. IPLO heeft gezegd dit soort kleistroom 
belemmerende regels met hoogwaardig doel mee te nemen de herijking van de regels (planning 
2026). 

• Twee overleggen geweest met medewerkers van ODNZKG (omgevingsdienst regio Amsterdam). 
Omgevingsvisie is beleidsneutraal overgenomen uit de Nota bodembeheer met de voor VIPNL klei-
in-veen onhandige/onbedoelde bepaling “klei mag niet naar veengebied” is blijven bestaan. 

• Generiek toepassen van kleigrond op veenweiden moet voldoen aan de letter van OW-bbk lees: 
kwaliteit landbouw/natuur. Gebied specifiek beleid of maatwerk voor hoogwaardig toepassen is 
mogelijk. 
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Werkpakket 2-D LCA en verwaarding 
In 2024 is begonnen met de doelen zoals omschreven in werkpakket 2-D (WP2D).  

Ten eerste is een Life Cycle Analyse (LCA) op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor klei-in-veen zijn varianten 

doorgerekend op basis van oorspronkelijke verwachting en de naar beneden bijgestelde verwachting. 

Verder is een vergelijk gemaakt met een range aan uitgangspunten volgens verschillende water 

gestuurde maatregelen in veenweiden.  

Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen LIFE CO2SAND en VIPNL Klei in Veen. Bij 4 externe 

partijen is gezamenlijk een uitvraag geplaatst voor het opzetten van een MKBA-model 

(maatschappelijke kosten en baten). Met het model wordt uitgerekend wat het verschil is met klei 

vanuit twee verschillende kleibronnen naar twee verschillende hoogwaardige bestemmingen. De 

doorreken periode is 100 jaar. De MKBA geeft invulling op de vraag: wat is zijn de kosten voor het 

uitvoeren van z’n maatregel en zijn de baten die in de loop van de tijd verschijnen. Het MKBA-model is 

opgezet op basis van de huidige stand van kennis. Tegen het einde van het dit VIPNL project wordt de 

MKBA berekening opnieuw uitgevoerd. 

Medio 2024 is een vergelijk gemaakt tussen de doelstelling en inspanning van WP2D en het VIPNL-

voorstel “CO2-verwaarding”, zoals ingediend bij LVVN met een totaalbudget van 1,9 miljoen euro. 

Raakvlakken zijn zeker aanwezig, beide gaan over het verwaarden van CO2. Verschillen zijn groot, WP2D 

gaat over het uitrekenen van maatschappelijke waarden, “CO2-verwaarden” gaat met name over de 

feitelijke CO2-geldstroom naar veenboeren. De status van “CO2-verwaarden” is onduidelijk. 

Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 2-D LCA en verwaarden 

• Een LCA op hoofdlijnen is uitgewerkt. Door de steeds naar beneden bijgestelde verwachtingen in 

het onderzoek daalt de haalbaarheid van Klei in Veen. Er is een grote spreiding tussen 

uitgangspunten en verwachtingen tussen verschillen de veenmaatregel projecten. 

• VIPNL-Klei in Veen en LIFE CO2SAND hebben gezamenlijk een uitvraag geplaatst voor een MKBA-

verkenning. Raming € 50.000. Bijdrage ieder circa 50%. In Q4 is het opstellen van een MKBA-model 

gegund aan W+B, Deventer. Eind 2024 is het eerste concept gezien. Medio 2027 wordt de MKBA-

berekening geactualiseerd.  

• Self Supporting River Systems (SSRS-RWS) heeft als doel om vrijkomende kleibaggerstromen zo 

hoogwaardig mogelijk toe te passen. 
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3. Werkpakket 3: Aanwending/Mechanisatie  
 
Binnen dit werkpakket worden er aspecten van de aanwending van klei onderzocht. In 2024 hebben we 
op het nieuw aangelegde demoveld in Delfstrahuizen tegelijkertijd een proef aangelegd. Deze richt zich 
op het resultaat van het strooien van de klei zoals dit in de praktijk plaatsvindt. Wordt de klei egaal 
verspreid? Hoeveel klei komt er daadwerkelijk op een vierkante 
meter terecht? We doen metingen aan kluitgrootte, 
kluitverdeling en dosis zoals gerealiseerd wordt met de meest 
toegepaste methode: strooien met een breedstrooier. Deze 
proef wordt komende jaren opgevolgd door te kijken hoe deze 
klei verweert en zich in de bodem gaat mengen. 
 
Keukentafelgesprekken en reflectie: 
Met alle betrokken agrariërs in de demovelden is teruggekeken 
naar de aanleg van het demoveld in een keukentafelgesprek.  
Daarin kwam de wijze van verspreiden, het resultaat, de 
tevredenheid over de gebruikte methoden en mogelijke 
verbeterpunten naar voren. Daarnaast is er ook een gesprek 
geweest met alle betrokken loonwerkers. Hoe is het kleistrooien 
verlopen? Wat waren knelpunten? Hoe zien zij de maatregel en 
de praktische uitvoer? De ervaringen van agrariërs en 
loonwerkers zijn gebundeld in een rapportage.  
                                                                                                                         Figuur 12: Meting aan kleiverdeling 

 
Tussentijdse resultaten 2024 werkpakket 3 Aanwending/Mechanisatie 
 

• Terugblik met alle betrokken agrariërs en loonwerkers op het opbrengen en het resultaat van de 
aanleg van de proefvelden op hun percelen. Reacties zijn wisselend, afhankelijk van hoe fijn de klei 
gestrooid kon worden en of er puin of stenen aanwezig waren, waren reacties positief of kritisch. 

• Aanleg proef kleiverdeling, kluitgrootte en dosis. 
 

  



                                                                                                                                                                        

 

 

 21 

 

4. Werkpakket 4: Interne integratie en onderzoeksafstemming  
 
Werkpakket 4 gaat over de afstemming binnen het programma tussen de verschillende onderzoeken op 
het gebied van onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten.  
 
De voortgang, proefplanning en opzet en alle resultaten van werkpakket 1 worden in een tweewekelijks 
overleg voor alle betrokkenen van WP1 besproken. Daarnaast is er ook een kwartaaloverleg tussen alle 
werkpakketleiders omdat de werkpakketten raakvlakken hebben en er afstemming moet plaatsvinden 
tussen de verschillende onderzoekslijnen en ook om het bredere beeld van VIPNL in het oog te houden. 
 
Vanuit VIPNL nemen Joost Keuskamp en Mariet Hefting regelmatig deel aan overleggen en 
bijeenkomsten van het NOBV. Dit om af te stemmen en kennis uit te wisselen tussen VIPNL Klei in Veen 
en het NOBV.  
 
Tot het voorjaar van 2024 hebben Maaike van Agtmaal en Joost Keuskamp de rol van thematrekker 
opgepakt, naast hun taak als onderzoeksleider en werkpakketleider. Daarna heeft Marco Vergeer deze 
rol op zich genomen. Tot zijn taak behoren ook gesprekken met de andere thematrekkers (intervisie). 
 
Tussentijdse resultaten 2024 Werkpakket 4 Interne integratie en onderzoeksafstemming 
 

• Tweewekelijks overleg voor alle betrokkenen van WP1 voor discussie over meetresultaten, 
proefopzet en veldobservaties. 

• Deelname aan NOBV-vergaderingen voor afstemming aanleg meetlocaties en discussie en 
uitwisseling resultaten. 

• Kwartaaloverleggen met alle werkpakketleiders over voortgang en mutaties in het onderzoek. 

• Intervisie met andere thematrekkers. 
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5. Werkpakket 5: Regiocommunicatie 
 

Het programma staat in contact met regio’s. Aan de ene kant omdat we hier onze experimenten en 

metingen doen, aan de andere kant omdat hier de eventuele opschaling kan plaatsvinden. Tussen de 

experimenten en opschaling zit echter nog een lange weg, of eigenlijk zoektocht. Die start met de vraag: 

hoe werkt de interactie tussen klei en veen? Zitten daar aanknopingspunten voor een zinvolle maatregel 

met het opbrengen van een dunne laag klei op veenbodems?  

In al onze communicatie benadrukken we de onzekerheid over de effectiviteit van de maatregel op 

praktijkschaal. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van de maatregel relevant en 

duurzaam is op praktijkschaal (werkzaamheid op de termijn van jaren), dan is er kennis van 

neveneffecten en applicatie nodig om de uitrol soepel te laten verlopen. Dit onderzoekstraject loopt nu 

naast de meer mechanistische onderzoekslijn.  

Deze praktijkgerichte onderzoekslijn kan verwachtingen wekken die niet realistisch zijn. In onze 

communicatie moeten we naast de verkregen inzichten ook telkens de onzekerheden blijven 

benoemen.  

 

Door het jaar heen hebben we vele momenten geprobeerd deze genuanceerde boodschap over te 

brengen. Onderstaand een chronologisch van verschillende activiteiten. Daarnaast is meegewerkt aan 

publicaties en wordt de themasheet Klei in Veen op de website van VIPNL elk kwartaal geactualiseerd 

(zie hoofdstuk 7). 

Moment Plaats / gelegenheid Korte toelichting (werkpakket) 

12 jan ‘24 Regio-afstemming in De Rijp Aanwezig 5 boerenbedrijven en 3 personen van 
Grondbalans (WP2) 

feb-mrt ‘24 Keukentafelgesprekken met 
deelnemende boeren en loonwerkers 

Ophalen van ervaringskennis met deelnemers aan 
veldexperimenten (WP1-d, 3) 

  7 feb ‘24 LNV Nationale Bodemtop Verbinding gelegd tussen VIPNL en LIFE CO2SAND, 
algemene presentatie Klei in Veen (WP2) 

17 apr ‘24 Nationale Klimaat Vakbeurs, Expo 
Houten 

Verbinding gelegd tussen VIPNL en LIFE CO2SAND (WP2) 

18 apr ‘24 Bodem Breed Symposium te Zwolle Informatie verzameld over werking Omgevingswet en 
maatregelen zoals Klei in Veen (WP2) 

  7 mei ‘24 Klankbordgroep bodem Friesland  Veldexcursie (WP1) 

17 mei ‘24 Baggernet te Heerhugowaard Eerste ontwikkelingen met Omgevingswet in relatie tot 
baggerstromen. Klei in Veen ingebracht in discussies, voor 
aanwezigen nieuw en interessant (WP2) 

22 mei ‘24 Self Supporting River Systems (SSRS) 
symposium 

Aanwezig met stand, mogelijkheden besproken van 
baggerstromen Rijkswaterstaat naar veenweiden (WP2) 

13 jun ‘24 VIPNL-dag te Oudega Bijeenkomst waarin alle maatregelen kennis uitwisselen en 
hun voortgang bespreken  

24 jun ‘24 Platform Bodembeheer te Arnhem  Inbrengen Klei in Veen in gesprek over vitale bodem en 
verkennen pilot regio Amsterdam (WP2) 

28 jun ‘24 Demodag LIFE te Brummen Kennisstand van VIPNL Klei in Veen en Klei in Zand, contact 
met o.a. ODNZKG en RVO (WP2) 

   1 jul ‘24 Stakeholdersoverleg ClipsMicro Afstemming en kennisuitwisseling tussen ClipsMicro, LIFE 
CO2AND en VIPNL-Klei in Veen (WP2) 

10 sep ‘24 Agrarisch Collectief Friesland Presentatie (WP1)  

24 sep ‘24 Demodag Friesland Samenwerking met thema's Overlagen en Profielkeren: 
informatiebijeenkomst voor belangstellenden  
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26 sep ‘24 
Netwerkdag Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving/Grip op 
Grond te Sneek 

Verkenning kleistromen naar veengebieden (WP2) 

22 okt ‘24 HHSK/gemeente Krimpenerwaard Presentatie (WP1) 

23 okt '24 Peatland Symposium georganiseerd 
bij de Vrije Universiteit Amsterdam  

Presentatie over complexiteit veenafbraak en 
broeikasgasemissies (WP1) 

  7 nov ‘24 GLB expertsessie Krimpenerwaard Toelichting op verschillende maatregelen (WP1) 

21 nov ‘24 Nationaal congres bodemdaling / 
Platform Slappe Bodem te Zwolle 

Verzorgen van werksessie met deelnemers aan het 
congres plus een informatiestand (WP1) 

  5 dec ‘24 Hoogheemraadschap Schieland en 
Krimpenerwaard (HHSK) 

Afstemming over logistieke pilot Krimpenerwaard (WP2) 

  9 dec ‘24 Bijeenkomst met betrokkenen in 
Fryslân 

Afstemming werkzaamheden en bespreken voortgang Klei 
in Veen in Fryslân 
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6. Werkpakket 6: VIPNL programmacoördinatie

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is opdrachtgever voor het programma Klei in Veen en 

verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het thema. Een thematrekker draagt de 

eindverantwoordelijkheid en vertegenwoordigt als ambassadeur het programma. In het voorjaar van 

2024 is Marco Vergeer in deze functie gestart. 

• Er vindt ieder kwartaal overleg plaats tussen de werkpakketleiders en de thematrekker. In deze

gesprekken worden nieuwe inzichten gedeeld en kijkt het team vooruit naar de aanstaande

werkzaamheden. Daarnaast zijn onderzoekers te gast, die het team informeren over hun aandeel in

het programma.

• Er zijn afspraken gemaakt over de vastlegging van informatie op een gezamenlijke SharePoint-

omgeving zodat de werkpakketleiders elkaars resultaten kunnen zien. Het betreft om praktische

redenen alleen de bewerkte data, niet de onderliggende data.

• De begeleidingsgroep heeft een adviserende rol. Deze groep is op 28 juni 2024 bijeengeweest. Ze

hebben kennisgenomen van de inhoudelijke vorderingen in de werkpakketten en hebben in

Zegveld het kleipalet bezocht.

• Met de financiers van het programma is op 12 november 2024 gesproken over de voortgang.

Daarbij is onder meer gesproken over de verwachtingen ten aanzien van de inhoudelijke resultaten

van het programma.
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7. Werkpakket 7: VIPNL landelijke afstemming, landelijke communicatie

en sporen/projectenintegratie

De overkoepelende activiteiten van VIPNL zijn toegelicht in een door VIPNL opgestelde Verantwoording 
programma-activiteiten 2024 (zie bijlage). 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste VIPNL-activiteiten: 

• Programmacoördinatie namens de programmapartners Veenweide Innovatiecentrum (VIC) en
Landschap Noord-Holland (LNH) en sinds 2024 ook de Friese Milieu Federatie (FMF).

• Overkoepelende activiteiten voor de inmiddels 15 thema's (2022: 4 + 2023: 5 + 2024: 6 thema's),
verdeeld over 4 sporen: water, bodem, landgebruik en integrale bedrijfsvoering.

• Visualisatie van het ontwikkelstadium van de verschillende thema's middels de innovatiefunnel.

• Proeftuintrekkersoverleg (verantwoordelijk voor het aanjagen en bekend maken van de VIPNL-
activiteiten in elk van de veenweideregio's)

• Maandelijks overleg met het ministerie van LVVN (belangrijkste financier).

• Afstemming met verantwoordelijke ambtenaren van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied
(PPLG) en Regionale Veenweide Strategie.

• Verbinding met Nationaal Programma Veen, Bestuurlijke Regiegroep Veenweiden en (sub-)
werkgroepen Veenweiden.

• Overleg met NOBV (duiding van het effect van de maatregelen in het registratiesysteem SOMERS).

• Intervisie (thematrekkersoverleg) voor interactie en kruisbestuiving tussen de thema's.

• Organisatie jaarlijkse VIPNL-dag.

• Excursies, lezingen en presentaties (thema-overstijgend).

• Ondersteuning financiën.

• Coördinatie van landelijke communicatie, onder andere:
o Website VIP-NL
o Themasheets (gepubliceerd in zomer 2024 en elk kwartaal bijgewerkt)
o Nieuwsbrief (elk kwartaal met video)
o Webinars
o Presentaties bij landelijke congressen.




